




| Compromisos  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Elaborar metodología para la evaluación de información publicada en portales municipales.            |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Desarrollo de una página modelo para aquellos municipios que no cuenten con portal web. <sup>1</sup> |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Coadyuvar en la instalación de CIMTRA-Capítulo Veracruz <sup>2</sup>                                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |

- Terminado 
- En proceso 
- Sin avance 

<sup>1</sup> Esta actividad está programada para desarrollarse el segundo semestre de 2016.

<sup>2</sup> CIMTRA fue formalmente instalado el pasado 18 de marzo del presente año: <http://www.orfis.gob.mx/ActaGA.html>