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1. PRESENTACIÓN 
 

El presente documento contiene el resultado de la Fiscalización Superior que fue practicada al contenido 

de la Cuenta Pública 2022 del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver., (en lo sucesivo Ente Fiscalizable), 

por lo que la información que se detalla aborda los principales temas de un procedimiento que involucra 

el análisis, la evaluación, la revisión documental, la confirmación y verificación de evidencias físicas y 

operativas dentro de un marco técnico metodológico, lo que permite tener certeza de los resultados que 

se presentan en función de los procedimientos aplicados y respecto de las muestras que fueron 

determinadas para este efecto. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante ORFIS), 

al ejercer sus facultades, atiende el objetivo medular de la Fiscalización Superior al efectuar la revisión 

integral de la Gestión Financiera, considerada ésta como el procedimiento que implica: 

 
 El ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública; 

 La administración, captación, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos 

públicos; 

 La ejecución de obra pública; 

 El buen uso de los recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y 

programas aprobados de conformidad con las leyes aplicables, y  

 La generación de información suficiente y competente para la rendición de cuentas con oportunidad y 

transparencia, en cumplimiento de las disposiciones jurídicas que regulan el quehacer público. 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 se efectuó de acuerdo con la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente (en lo 

subsecuente Ley de Fiscalización) y con las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento 

de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, aplicables a la Cuenta Pública 2022. Para tal efecto, 

en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2022 se 

determinó efectuar al Ente Fiscalizable las auditorías financiera-presupuestal, técnica a la obra pública, 

legalidad y en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, así como en su caso, llevar 

a cabo las revisiones que en el mismo se detallan. 
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La Ley de Fiscalización en sus artículos 83 y 85, fracciones I, II, III, IV, V, VI, XVI, XX y XXIII, establece 

que el ORFIS dentro de su competencia tiene como función principal efectuar la Fiscalización de las 

Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables en apoyo al H. Congreso del Estado, la cual se realiza de 

acuerdo con los ordenamientos jurídicos que regulan el Procedimiento de Fiscalización Superior, con la 

finalidad de verificar que las operaciones que realizaron los Entes Fiscalizables se ajustaron a los criterios 

señalados en el presupuesto, así como al cumplimiento de los objetivos contenidos en sus  programas, 

en relación con las disposiciones aplicables. 

 

El procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el siguiente: 

 

A. La Cuenta Pública es presentada por el Titular del Ente Fiscalizable ante el H. Congreso del Estado. 

Dicho documento contiene los resultados de la Gestión Financiera respecto del ejercicio presupuestal.  

 

B. El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, entrega la Cuenta 

Pública al ORFIS para su revisión mediante el ejercicio técnico de la Fiscalización Superior. 

 

C. El ORFIS, con base en lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y 56 de la Ley de Fiscalización, desarrolla el Procedimiento de 

Fiscalización Superior. Éste inicia con la notificación de la orden de auditoría de alcance integral, 

procediendo a verificar si la Gestión Financiera se ajustó a la legislación aplicable y, en consecuencia, 

a comprobar si se ejercieron adecuadamente los recursos públicos o se causaron daños o perjuicios 

en contra de la Hacienda Pública. 

 

D. Dentro del Procedimiento de Fiscalización, de acuerdo con lo previsto por el artículo 52 de la Ley de 

Fiscalización, el ORFIS emite los Pliegos de Observaciones a las y los servidores públicos o personas 

responsables de su solventación, aun cuando se hayan separado del cargo público que 

desempeñaban en los Entes Fiscalizables, para que presenten la documentación justificatoria y 

comprobatoria, así como que formulen las aclaraciones pertinentes a efecto de solventar debidamente 

las inconsistencias o irregularidades que se hayan detectado. 

 

E. Finalmente, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 57 de la Ley de Fiscalización y con base 

en las auditorías efectuadas, así como de los Pliegos de Observaciones que derivaron y de la 

solventación de los mismos presentada por las y los servidores públicos o personas responsables de 

los Entes Fiscalizables, en atención a la evaluación de la documentación e información justificativa y 

comprobatoria presentadas para el efecto, actas circunstanciadas, papeles de trabajo relativos y 

aclaraciones realizadas, el ORFIS determina y genera los Informes Individuales y el Informe General 

Ejecutivo correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. 
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La acción fiscalizadora que desarrolla el ORFIS tiene su fundamento jurídico en los siguientes 

ordenamientos: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo y 116, fracción II, sexto párrafo. 

 Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49, penúltimo párrafo. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 60. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Normas Internacionales de Auditoría. 

 Normas de Auditoría para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados. 

 Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 33, fracción XXIX y 

67, fracción III. 

 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 18, 

fracciones XXIX y XXIX bis. 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, artículos 1, 2, fracciones VIII, XII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXVI y XXXV, 3, 7, 10, 

12, 13, fracciones I, II, III, IV y V, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 83, 85, 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX y XXXI, 86 y 90, fracciones I, II, V, VI, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII, XXV y 

XXVI. 

 Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, vigente. 

 Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, artículos 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35 y 37. 

 Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el 

Estado de Veracruz, aplicables a la Cuenta Pública 2022, publicadas en la Gaceta Oficial del 

Estado Número Extraordinario 090 de fecha 3 de marzo del 2023. 

 Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código de Ética del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, vigente. 

 Código de Conducta del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, vigente. 

 Acuerdo de Habilitación de Días Inhábiles del periodo comprendido del 10 de abril al 30 de 

septiembre de 2023, a efecto de desahogar todas y cada una de las diligencias que se originen 

con motivo del Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública de los Entes 

Fiscalizables correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, publicado en la Gaceta Oficial del Estado 

Número Extraordinario 136 de fecha 5 de abril del 2023. 
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2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ente Fiscalizable fue seleccionada con base en los criterios 

establecidos en la normativa institucional, utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 

para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, considerando la naturaleza jurídica, 

presupuesto, análisis de riesgos y antecedentes de revisiones anteriores.  

 

OBJETIVO 

 

Fiscalizar las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, en apoyo al H. Congreso del Estado, con el 

objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios 

señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y 

programas, conforme al Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sujetándose a los 

principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

 

ALCANCE 

 

La revisión realizada fue de alcance integral: financiera-presupuestal, técnica a la obra pública, legalidad 

y en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera. 

 

MUESTRA 

 

Los porcentajes de las muestras de auditoría financiera y técnica a la obra pública fueron determinados 

con base en los índices de riesgo de cada Ente, los cuales están compuestos por presupuesto ejecutado 

y tipo de riesgo en cada uno de los rubros a revisar. Dichos porcentajes se mencionan a continuación: 

 
MUESTRA DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CONCEPTO INGRESOS EGRESOS 

Universo  $123,807,488.01 $123,229,818.19 

Muestra Auditada 120,563,620.97 82,015,843.84 

Representatividad de la muestra 97.38% 66.56% 

Fuente: Información del Sistema Contable al cierre del ejercicio 2022. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA TÉCNICA 
 

CONCEPTO MONTO 
No. DE OBRAS Y/O 

SERVICIOS 

Obra Pública y Servicios Ejecutados $41,276,905.47 54 

Muestra Auditada 25,458,298.00 19 

Representatividad de la muestra 61.68% 35.19% 

Fuente: Cierre de obras y servicios reportados mediante SIMVER, registros contables y presupuestales señalados 

por el Ente Fiscalizable en el SIGMAVER y papeles de trabajo de auditoría. 

 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 
Los procedimientos de auditoría se efectuaron con apego a las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias aplicables, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´S), los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como en lo procedente conforme a las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) y en las Reglas Técnicas de 

Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, aplicables a 

la Cuenta Pública 2022 y con base en pruebas y/o muestras selectivas de los rubros o partidas, obras y 

acciones realizadas, así como de los archivos que contienen evidencia de la justificación del gasto, ya 

sea en forma física y/o electrónica. 
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3. GESTIÓN FINANCIERA 
 

De conformidad con lo previsto por el artículo 2, fracción XIX de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado, la Gestión Financiera, se define como: “La actividad relacionada 

directamente con el ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública, la administración, 

captación, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, y la ejecución 

de obra pública que realizan los Entes Fiscalizables; y, en general, de los recursos públicos que éstos 

utilicen para la ejecución de los planes y programas estatales y municipales aprobados, de conformidad 

con las leyes y demás disposiciones en la materia, en el periodo que corresponde a una Cuenta Pública”. 

 

3.1. Cumplimiento de Disposiciones 

 

3.1.1. Observancia del Marco Jurídico 

 

Durante el Procedimiento de Fiscalización Superior que llevó a cabo el ORFIS, se verificó el cumplimiento 

del marco jurídico aplicable al Ente Fiscalizable, mismo que se cita a continuación: 

 

Disposiciones Federales: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, entre otras disposiciones, las 

bases generales para el Gobierno Municipal. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable, que establecen los criterios generales de la contabilidad gubernamental 

y la emisión de información financiera, presupuestal y programática, así como su publicación. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su 

emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, 

son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan 

dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito, se rigen por esta Ley. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad 

de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional, para que las autoridades competentes 

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
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 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tiene por objeto propiciar el 

desarrollo sustentable y establecer las bases para definir los principios de la política ambiental y los 

instrumentos para su aplicación. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene por objeto distribuir competencias entre los 

órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores 

Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran 

y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 

procedimientos para su aplicación.  

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tiene por objeto reglamentar la 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos 

públicos federales. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tiene por objeto reglamentar 

las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza. 

 Ley de Coordinación Fiscal, coordina el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, 

así como con los municipios y demarcaciones territoriales para establecer la participación y 

distribución de las aportaciones federales y los rubros en los que se aplicarán por cada tipo de Fondo, 

entre otras disposiciones. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, tiene como objeto 

establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las 

Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo 

sostenible de sus finanzas públicas, quienes administrarán sus recursos con base en los principios 

de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control y rendición de cuentas. 

 Ley de Asociaciones Público Privadas, regula los esquemas para el desarrollo de proyectos de 

asociaciones público-privadas, realizados entre instancias del sector público y del sector privado. 

 Ley de Instituciones de Crédito, tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización 

y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán 

realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en 

que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal de la 

Federación, establecen las principales obligaciones de los Entes Fiscalizables en materia tributaria. 

 Ley del Seguro Social y su Reglamento, regulan las obligaciones de los Entes Fiscalizables en lo que 

respecta a la seguridad social de los trabajadores. 

 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, crea dicho Instituto con el 

objeto de administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; establecer y operar un sistema 

de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: la 

adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; la construcción, reparación, 
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ampliación o mejoramiento de sus habitaciones; el pago de pasivos contraídos, y la adquisición en 

propiedad de suelo destinado para la construcción de sus habitaciones, así como coordinar y financiar 

programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los 

trabajadores. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, regulan la 

administración de los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de 

contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas. 

 Ley Federal de Derechos, establece los derechos que se pagarán por el uso o aprovechamiento de 

los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en 

sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u 

órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se 

encuentren previstas en esta Ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

 Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, tiene por objeto regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su 

cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 

 Ley de la Comisión Federal de Electricidad, tiene por objeto regular la organización, administración, 

funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del 

Estado Comisión Federal de Electricidad. 

 Ley Agraria, es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia agraria y de observancia 

general en toda la República. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, dispone que el ejercicio, el 

control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2022, así como la 

contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a 

lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de 

Austeridad Republicana, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en dicho Presupuesto de 

Egresos. 

 Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, tiene por objeto reglamentar las 

Asociaciones Público Privadas que realice el Estado con los particulares. 

 Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas 

y Municipios, tiene por objeto establecer las disposiciones para regular la inscripción, modificación y 

cancelación, así como transparentar los Financiamientos y Obligaciones que , contraten las 

Entidades Federativas y los Municipios en el Registro Público Único, así como aquéllas para la 

operación y funcionamiento de dicho registro. 

 Reglamento del Sistema de Alertas, tiene por objeto establecer las disposiciones para regular la 

evaluación que en términos del Capítulo V del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, debe realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
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los Entes Públicos que cuenten con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público 

Único, de acuerdo con su nivel de endeudamiento.  

 Lineamientos del Sistema del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 

Federativas y Municipios, tienen por objeto establecer las bases para la operación del Sistema del 

Registro Público Único en el que los Entes Públicos realizarán los trámites en materia de registro; la 

actualización de la información de Financiamientos y Obligaciones; el envío de la información para la 

medición del Sistema de Alertas y el seguimiento de los convenios mediante los cuales se otorga la 

Deuda Estatal Garantizada, así como el envío y seguimiento de los convenios. 

 Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos 

Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades 

Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, tienen por objeto establecer la metodología para el 

cálculo y comparación del costo financiero de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte 

de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos y, con ello, determinar la 

contratación bajo las mejores condiciones de mercado. 

 Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, tienen por objeto establecer 

los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben observar los gobiernos de las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales para la eficaz y eficiente planeación, 

operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 

Disposiciones Estatales: 

 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto del ámbito municipal, 

establece las bases de organización política del Municipio. 

 Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las normas, principios, 

bases, directrices y el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, para conducir 

el desarrollo sostenible y lograr el bienestar social; instaurar las metodologías para la elaboración de 

los Planes Municipales de Desarrollo y programas específicos; evaluar los resultados logrados en 

función de los objetivos, proyectos y metas que se establezcan en los Planes Municipales de 

Desarrollo y programas que de ellos deriven, y señalar las modalidades de coordinación y 

colaboración con los órdenes federal y municipal. 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

tiene por objeto reglamentar lo dispuesto por los artículos 116 fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 67 fracción III, de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, así como establecer las bases para la organización y el funcionamiento del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto reglamentar la aplicación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en lo 
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relativo a la planeación, programación, adquisición, almacenaje, enajenación, baja y control de bienes 

muebles, así como la contratación de arrendamientos y servicios relacionados con ellos.  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y su Reglamento, tienen por objeto regular la planeación, programación, presupuestación, 

contratación, construcción, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de 

las obras públicas, así como de los servicios relacionados con ellas.  

 Ley Estatal de Protección Ambiental, tiene por objeto la conservación, la preservación y la 

restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la procuración del desarrollo 

sustentable. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 

y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad del Estado o de los municipios.  

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, establece las bases, principios y procedimientos para tutelar y garantizar el 

derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de los sujetos 

obligados.  

 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer 

las bases de coordinación entre los Entes Públicos para la integración, organización y funcionamiento 

del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de que las autoridades competentes prevengan, 

detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como para 

que lleven a cabo la fiscalización y el control de recursos públicos.  

 Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer el 

régimen de prestaciones de los trabajadores de base y de confianza de la entidad.  

 Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, su objeto es la creación de dicho Instituto como 

un organismo público, descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, para el cumplimiento de sus atribuciones, 

objetivos y fines, sectorizado a la oficina del titular de la Secretaría de Gobierno. 

 Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, tiene por objeto regular las bases de coordinación de los gobiernos estatal y municipales 

para la protección civil y la reducción del riesgo de desastres; consolidar las bases de integración y 

funcionamiento de los Sistemas Estatal y Municipales de Protección Civil y sus Consejos respectivos; 

impulsar la participación y concertación de los sectores social y privado en la gestión integral del 

riesgo y su inserción en la cultura, la educación básica, la formación profesional y la investigación 

técnica y científica, y establecer los principios, normas y criterios a que se sujetarán los programas, 

políticas y acciones en materia de protección civil y la reducción del riesgo de desastres. 



 
 
 
 
 

123 

TLALIXCOYAN, VER. 

 Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene 

por objeto establecer y regular los fondos para la distribución de las participaciones federales a los 

municipios; establecer las reglas para la distribución de otros ingresos federales o estatales que se 

les transfieran a los municipios; normar la aplicación por los municipios de las aportaciones federales 

que les correspondan; establecer las bases para la celebración de convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal entre estado y municipios, y regular los procedimientos que permitan 

cubrir oportunamente las obligaciones de deuda a cargo de los municipios, en que se hubieren 

otorgado participaciones federales en garantía. 

 Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece 

las bases para el fomento y regulación de los esquemas de asociaciones público-privadas para 

construir, operar, explotar, conservar, administrar y mantener infraestructura o para prestar servicios 

de competencia estatal o municipal. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene 

por objeto establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; 

señalar los sujetos de responsabilidad en el servicio público; implantar las faltas administrativas 

graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los 

procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 

definir las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su 

aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; determinar los mecanismos 

para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y crear las bases 

para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el 

servicio público. 

 Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto reglamentar el artículo 

8 de la Constitución Política del Estado en materia de aguas de jurisdicción estatal, así como 

establecer las bases de coordinación entre los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado; en caso de 

aguas de jurisdicción nacional estarán a lo dispuesto por la legislación federal respectiva. 

 Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por 

objeto regular la función registral. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto regular la 

planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, evaluación y transparencia de las 

acciones de gobierno y de los recursos públicos del Estado; la administración financiera y tributaria 

de la Hacienda Estatal; las normas que determinan cargas fiscales, así como las que se refieren a los 

sujetos, objeto, base, tasa, cuota o tarifa de las contribuciones estatales y aprovechamientos, 

incluyendo sus accesorios y las que se refieren a los productos; la administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales; la integración de la cuenta pública estatal, y el manejo de la deuda 

pública estatal. 
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 Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene 

por objeto, entre otros, regular las bases generales de los actos y procedimientos de la Administración 

Pública; la calificación y sanción a servidores públicos estatales y municipales respecto de faltas 

administrativas graves y a particulares vinculados con éstas, en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para 

el Ejercicio Fiscal 2022, tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto 

público estatal para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 

2022, que establece los ingresos que se estima percibiría el Estado en el Ejercicio Fiscal 2022, 

destinados a cubrir los gastos públicos. 

 

Disposiciones Municipales:  

 

 Ley Orgánica del Municipio Libre, tiene por objeto desarrollar las disposiciones constitucionales 

relativas a la organización y funcionamiento del Municipio, así como las facultades y obligaciones de 

los servidores públicos municipales, entre otras disposiciones.  

 Ley de Ingresos del Municipio, desglosa los ingresos para el ejercicio fiscal del año correspondiente 

con las cantidades estimadas en pesos. Es la base para la elaboración del presupuesto de egresos. 

 Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz o similares para aquellos Municipios que 

cuenten con su propio ordenamiento; tiene por objeto, entre otros, reglamentar la planeación, 

programación y presupuestación del gasto público; la administración financiera y tributaria de la 

Hacienda Municipal y los recursos humanos, financieros y materiales; la integración de la cuenta 

pública municipal; la administración y contratación de su deuda pública, y el dominio y la 

administración de sus bienes.  

 Presupuesto de Egresos del Municipio del ejercicio fiscal correspondiente, desglosa los gastos para 

el ejercicio fiscal y la forma en que serán destinados para cubrir las necesidades del Municipio. 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO  

 

De la revisión efectuada se determinó incumplimiento a disposiciones de carácter federal, estatal y 

municipal que dieron lugar a la formulación del Pliego de Observaciones correspondiente, señalándose 

en el presente Informe aquéllas que no fueron debidamente solventadas. Asimismo, por cuanto hace a 

los actos y procedimientos administrativos revisados, se determinaron las recomendaciones respectivas, 

como se señala en el apartado correspondiente.  
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4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
 

4.1. Ingresos y Egresos 

 

El H. Congreso del Estado publicó en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 522 de 31 de 

diciembre de 2021, la Ley de Ingresos del Ente Fiscalizable en la que aprobó que recibiría un monto de 

$115,994,100.88 para el ejercicio 2022, por concepto de ingresos de gestión, incluyendo las aportaciones 

federales del Ramo 33. 

 

A partir del contenido de la Cuenta Pública del ejercicio 2022, así como de la información contable, 

presupuestal y documental presentada por el Ente Fiscalizable, se efectuó el análisis de los ingresos y 

egresos como parte de la revisión a la Gestión Financiera, en los conceptos que abajo se indican: 

 
INGRESOS Y EGRESOS 

 

INGRESOS 

CONCEPTO ESTIMADO DEVENGADO 

Impuestos $5,867,215.27 $5,978,058.13 

Contribuciones de Mejoras    0.00 168,503.45 

Derechos 2,501,253.29 3,746,213.31 

Productos  73,285.32 113,655.24 

Aprovechamientos 2,300.00 117,309.36 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 

107,550,047.00 113,683,748.52 

TOTAL DE INGRESOS  $115,994,100.88 $123,807,488.01 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $41,982,141.59 $47,417,741.80 

Materiales y Suministros 10,562,368.00 6,749,427.10 

Servicios Generales 12,196,054.18 15,792,600.87 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,652,240.11 10,947,047.20 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,270,000.00 386,473.91 

Inversión Pública 44,031,297.00 41,276,905.46 

Deuda Pública 300,000.00 659,621.85 

TOTAL DE EGRESOS $115,994,100.88 $123,229,818.19 

RESULTADO EN CUENTA PÚBLICA $0.00 $577,669.82 

Fuente: Información del Sistema Contable al cierre del ejercicio 2022. 

 



 
 
 
 
 

126 

TLALIXCOYAN, VER. 

4.2. Destino de los recursos aplicados en obras y acciones 
 

El destino y aplicación de los recursos contenidos en la Cuenta Pública 2022 del Ente Fiscalizable, se 

detalla a continuación: 

 
Destino de los Recursos 

 

RUBRO MONTO EJERCIDO 

Agua y Saneamiento (Drenaje y Alcantarillado) $2,234,572.66 

Auditoría 796,000.00 

Bienes Muebles 619,944.18 

Caminos Rurales 17,610,200.45 

Educación 1,575,407.63 

Electrificación 1,873,476.50 

Equipamiento Urbano 4,342,932.12 

Fortalecimiento Municipal 4,254,031.28 

Seguridad Pública Municipal 22,554,189.54 

Urbanización Municipal 13,640,316.11 

TOTAL $69,501,070.47 
Fuente: Cierres de obras y acciones del ejercicio 2022. 
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5. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 
 

5.1. De la Auditoría de Legalidad 

 
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA DE LEGALIDAD 

 

Como parte de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz (ORFIS) en el Programa Anual de Auditorías programó la ejecución de la auditoría en la 

vertiente de Legalidad, al H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz. Derivado de la revisión se presenta 

el Informe Individual, mismo que describe los resultados obtenidos.  

 

En la vertiente de legalidad, muestra el resultado como parte de la Auditoría, realizada al acto consistente 

en revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos 

de derecho público o privado, relativos a la Gestión del Ayuntamiento, se instruyeron, tramitaron o 

ejecutaron conforme al principio de legalidad que dispone el artículo 4, párrafo tercero de la Constitución 

del Estado y demás disposiciones normativas aplicables. 

 

Derivado de lo anterior, el presente informe revela el resultado de la Fiscalización Superior que fue 

aplicada al contenido de la Cuenta Pública 2022, en alcance de legalidad, respecto de la Gestión del Ente 

Fiscalizable, por lo que la información que se muestra aborda los principales temas de un proceso que 

involucra el análisis, la evaluación, la revisión documental, la confirmación y verificación de evidencias 

físicas y operativas, dentro de un marco técnico metodológico, que permite tener certeza de los resultados 

que se presentan en función de los procedimientos aplicados. 

 

5.2. Información de la Auditoría 

 

5.2.1. Objetivos 
 

Objetivo de Legalidad 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, de las Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento 

de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicadas en la Gaceta Oficial 

del Estado de fecha 3 de marzo de 2023 bajo el Número Extraordinario 090,  establece que la Auditoría 

de Legalidad consiste en “…revisar, comprobar y verificar  que los actos y procedimientos administrativos 

y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera de los Entes 

Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad…”. 

 

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 48 de las citadas Reglas Técnicas: 
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“Para la práctica de la Auditoría de Legalidad, los auditores deberán ajustarse además de lo 

señalado en la Ley y el Reglamento, a lo siguiente:  

I. Revisar la fundamentación y motivación de los actos jurídicos y procedimientos administrativos 

ordenados y ejecutados, para verificar la legalidad del conjunto de acciones administrativas 

emitidas.  

II. Examinar el conjunto de atribuciones indelegables, atribuciones delegables y tramos de 

competencia, responsabilidad y control, de y entre servidores públicos.  

III. Verificar el origen, aplicación y conclusión de los actos jurídicos y procedimientos 

administrativos inherentes al servicio público.  

IV. Efectuar el examen detallado del ejercicio de las facultades ejecutivas y su correcto 

cumplimiento. 

V. Relacionar el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 

aplicables a los actos jurídicos y procedimientos administrativos sujetos a revisión; así como los 

contratos, convenios, órdenes e instrucciones recibidas y/o transmitidas a los servidores 

públicos.  

VI. Identificar las omisiones y errores en la fundamentación legal y motivación material de los 

actos jurídicos y procedimientos administrativos sujetos a revisión”. 

 

Objetivo General 

 

Comprobar que los actos relativos a la operación del H. Ayuntamiento se hayan realizado apegados a la 

Ley, se haya actuado conforme a las atribuciones del Cabildo y que se dé cabal cumplimiento a los 

dispuesto en el marco normativo aplicable.  

 

Objetivos Específicos 

 

La revisión se desarrolló con base en el análisis y valoración de la información presentada por dicho Ente 

Fiscalizable, respecto del requerimiento de información establecido mediante la respectiva Orden de 

Auditoría emitida por el ORFIS, en su etapa de ejecución. En este sentido se desarrollaron los objetivos 

específicos:  

 

1. Actas de sesión de Cabildo, ordinarias y extraordinarias correspondientes al ejercicio 2022. 

2. Enlace de Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 

3. Régimen jurídico mediante el cual se rige el Municipio. 

4. Nombramientos de todos los integrantes de Cabildo y del H. Ayuntamiento. 

5. Comisiones que conforman el Ayuntamiento. 

6. Institutos paramunicipales que posee el Ayuntamiento. 
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5.2.2. Alcance y Procedimientos 

 

En materia de Legalidad 
 

En materia de Legalidad la auditoría consideró la revisión de la normatividad que rige los actos del Cabildo 

que conforma al H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, la correcta y puntual realización de las 

Sesiones del Cabildo, ordinarias, extraordinarias, de Cabildo abierto y Solemnes, la correcta publicación 

de las mismas en su Portal de Transparencia, así como otros actos referidos en la Ley Orgánica del 

Municipio Libre.  

 

La revisión se efectuó de acuerdo a las Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de 

Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 2022, las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y el Manual del Auditor Legal, publicados 

por el ORFIS. 

 

De acuerdo con el Manual del Auditor Legal, para la práctica de la Auditoría de Legalidad, se utilizaron 

las siguientes técnicas para la obtención de evidencias suficientes. 

 

a)   Indagación. Mediante la utilización de esta técnica el auditor podrá requerir información de 

personas pertenecientes o ajenas al ente auditable, pudiendo realizarse a través de 

requerimientos oficiales, entrevistas o cuestionarios, los cuales deberán encontrarse ligados o en 

apoyo de alguna otra técnica de auditoría.  

 

b)   Confirmación. Es concebida como un tipo de indagación, que consiste en allegarse de 

información a través de terceros, para corroborar alguna situación en concreto, sobre el rubro o 

programa a revisar. 

 

c)   Certificación: Cuando se obtiene información mediante un documento escrito, en el cual se 

asegura, afirma o da por cierto un hecho o suceso, así como la legitimidad de un documento, 

haciéndose constar por quien tenga fe pública o atribuciones para ello, respecto de la materia 

sujeta a revisión o de la naturaleza del Ente auditable. 

 

d)    Inspección: Cuando se obtiene información mediante examen físico de  documentos,  libros, 

registros, expedientes  y  demás  elementos  que  se  utilicen  en  el desarrollo  del  rubro a 

revisar, teniendo la  posibilidad  de  los  documentos inspeccionados esté presente el riesgo de 

fraude y la posibilidad de que no sean auténticos. 
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5.2.3. Resumen de Resultados 
 

Los resultados determinados propiciaron la formulación de cuatro observaciones con alcance de 

Legalidad, mismas que fueron notificadas al Ente Fiscalizable, el cual contó con un plazo de quince días 

hábiles para presentar las aclaraciones que estimara pertinentes para atender dichas observaciones y/o 

para justificar las razones de su improcedencia, mismos que fueron contabilizados tomando en cuenta lo 

establecido en el “ACUERDO DE HABILITACIÓN DE DÍAS INHÁBILES DEL PERIODO COMPRENDIDO 

DEL 10 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, A EFECTO DE DESAHOGAR TODAS Y CADA 

UNA DE LAS DILIGENCIAS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LA CUENTA PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, publicado en la Gaceta Oficial del Estado con 

número extraordinario 136 de fecha 5 de abril de 2023. 

En relación con la auditoría de legalidad se determinaron cuatro (4) Observaciones en total, las cuales 

No Fueron Solventadas por el Ente Auditado, de las cuales surgieron tres (3) recomendaciones antes de 

la integración del presente Informe Individual. 

Cabe señalar que, en el ejercicio de sus atribuciones, la atención y el seguimiento de las 

recomendaciones deberá hacerse por parte del titular del Órgano de Control Interno del Ente Fiscalizable. 

 

5.2.4. Dictamen-Opinión 

 

La auditoría practicada al H. Ayuntamiento Tlalixcoyan, Veracruz, correspondiente a la Cuenta Pública 

2022, se practicó con base en la información proporcionada por dicho Ente Fiscalizable, de cuya 

veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecido, 

y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, y de 

acuerdo con los resultados determinados, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen 

con un alcance legal. 

Dictamen con alcance de Legalidad 
 

El presente Dictamen se emite de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Dicha auditoría se realizó 

tomando en consideración la documentación e información proporcionada por el Ente Auditado, el cual 

es responsable de la veracidad de las mismas.  

 

Los resultados de la Auditoría de Legalidad en la Modalidad de Revisión de Gabinete practicada al H. 

Ayuntamiento Tlalixcoyan, Veracruz, con el objeto de revisar, comprobar y verificar que los actos y 

procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la 
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Gestión Financiera de dicho Ente, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de 

legalidad que dispone el artículo 4, párrafo tercero de la Constitución del Estado y demás disposiciones 

aplicables, le fueron dados a conocer a través del Pliego de Observaciones correspondiente.  

 

Derivado de lo anterior el Ente Auditado presentó documentales y expuso diversos argumentos con la 

finalidad de aclarar las consideraciones jurídicas de las cuatro Observaciones resultado de la presente 

Auditoría de Legalidad en la modalidad de Revisión de Gabinete. Sin embargo, esta autoridad revisora 

Dictamina que del análisis efectuado a la información y documentación proporcionadas se advirtió que 

éstas no reúnen las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 

solventen lo observado, por lo cual, de las cuatro (4) Observaciones en total, No Fueron Solventadas, 

como resultado de lo anterior se dio origen a tres (3) Recomendaciones. 

 

Asimismo, se advirtió el incumplimiento de diversas disposiciones legales, según se desprende de los 

resultados de esta auditoría, como se concluyó en el presente Informe Individual, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 46, fracciones IV y VI, 52, 57, 72 y 76 todos de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Conclusiones con alcance de Legalidad 
 

Se concluyó que derivados de la revisión a los actos realizador por el H. Cabildo del Ayuntamiento como 

parte de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2022 realizada al H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, 

Veracruz, dentro de la Auditoría en la modalidades de Revisión de Gabinete, se detectaron una serie de 

inconsistencias dentro de los actos llevados a cabo por el Ente Auditado, contraviniendo con ello diversos 

dispositivos jurídicos contenidos principalmente en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Recomendaciones de Legalidad 
 

Se recomienda al Ente Fiscalizable que analice de manera integral la normatividad vigente y aplicable a 

los actos competentes de los miembros del Cabildo, así como los demás integrantes del H. Ayuntamiento, 

con la finalidad de realizarlos en estratico apego y consonancia con la norma jurídica, realice un análisis 

respecto a las atribuciones y facultades conferidas a cada uno de los integrantes en sus respectivas 

comisiones para que cada uno en el ámbito de su competencia ejerza sus atribuciones y facultades 

respectivas. 

 

Se exhorta al Ente Fiscalizable para que sus actuaciones y documentos jurídicos estén debidamente 

motivados y fundamentados. 
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5.3. Resultado de la Fiscalización Superior con alcance Financiero 

Presupuestal, Técnico a la Obra Pública, Deuda Pública, Obligaciones y 

Disciplina Financiera y Legalidad 

 

Con los resultados obtenidos de la revisión efectuada, el ORFIS elaboró y notificó el Pliego de 

Observaciones a las y los servidores públicos o personas responsables de su solventación, aun cuando 

se hubieran separado del cargo público, señalando que contaban con un plazo de 15 días hábiles para 

que presentaran dentro del término legal, la documentación y/o aclaraciones que solventaran las 

inconsistencias notificadas en dicho Pliego. 

 

Concluido el plazo para presentar la documentación justificatoria y comprobatoria, así como las 

aclaraciones al Pliego de Observaciones, éstas fueron evaluadas en su contenido y alcance, 

determinándose el siguiente resultado: 

 
RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETERMINADAS 

 

 

ALCANCE OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

FINANCIERA PRESUPUESTAL 11 12 

TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 14 9 

DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES 
Y DISCIPLINA FINANCIERA 

3 9 

LEGALIDAD 4 3 

TOTAL 32 33 

 
 

5.4. Observaciones y Recomendaciones 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

 

Observación Número: FM-181/2022/004 ADM 

Los Estados Financieros presentados por el Ente Fiscalizable al cierre del ejercicio reflejan saldos por 

concepto de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes generados en ejercicios anteriores, sin presentar 

constancia de su recuperación, registrados como a continuación se detallan: 
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CUENTA 

CONTABLE 
CONCEPTO MONTO 

1.1.2.2.04 Aportaciones por cobrar a corto plazo. $7,721,654.00 

1.1.2.2.05 Convenios por cobrar a corto plazo. 8,029,737.40 

                                   *La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por 

los artículos 42, 43, 70 fracción I y 85 fracciones IV y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

359 fracción IV, 367 y 387 fracción III del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, y 14 fracción I de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de 

Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 2022. 

 

En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones, el Ente Fiscalizable presentó las aclaraciones 

y documentación para atender la inconsistencia precisada, sin embargo, no se constató la recuperación 

de los saldos señalados, por lo que la observación persiste; debido a lo anterior, el Titular del Órgano 

Interno de Control deberá realizar el seguimiento correspondiente. 

 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

 

Observación Número: FM-181/2022/006 ADM 

El Ente Fiscalizable reportó en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 un pasivo por el 

monto indicado que carece de soporte documental, además a dicha fecha no fue liquidado, como a 

continuación se detalla: 

 

CUENTA 

CONTABLE 
CONCEPTO MONTO 

2.1.1.2.01 Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo $177,814.20 

                         *La descripción se tomó textualmente del documento fuente 

 

Asimismo, existe un saldo proveniente de ejercicios anteriores que no ha sido liquidado o depurado, como 

a continuación se relaciona: 

 

CUENTA 

CONTABLE 
CONCEPTO MONTO 

2.1.1.1.09 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a corto plazo $4,404,809.98 

                *La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Además de la cuenta 2.1.1.1.09 “Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a corto plazo” existe 

una disminución por un importe de $1,810,609.27, del cual no presentó el soporte correspondiente. 
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Incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por 

los artículos 39, 42, 43, 45, 61 fracción I, inciso b) y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 357 y 369 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, y 14 fracción I de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización 

Superior en el Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 2022. 

 

En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones, el Ente Fiscalizable presentó de la cuenta 

contable 2.1.1.2.01 “Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo” documentación comprobatoria por 

un monto de $106,808.86, quedando un monto pendiente de liquidar por $71,005.34, por lo que la 

observación persiste; debido a lo anterior, el Titular del Órgano Interno de Control deberá realizar el 

seguimiento correspondiente. 

 

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

 

Observación Número: FM-181/2022/008 ADM 

De acuerdo con sus registros contables, se identificó un saldo de Impuesto Sobre la Renta por concepto 

de Sueldos y Salarios que proviene de ejercicios anteriores por $4,427,311.85, sin embargo, el Ente 

Fiscalizable no realizó el entero ante la autoridad competente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por 

los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 86 fracciones II y V 

y párrafo quinto y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 6 fracción I, 81, 82 y 109 fracción II del 

Código Fiscal de la Federación, y 14 fracción I de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el 

Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 2022. 

 

En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones, el Ente Fiscalizable presentó evidencia del 

entero del impuesto señalado por $1,880,674.00, quedando pendiente de enterar un monto de 

$2,546,637.85, por lo que la observación persiste; debido a lo anterior, el Titular del Órgano Interno de 

Control deberá realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Observación Número: FM-181/2022/009 ADM 

El Ente Fiscalizable durante el ejercicio 2022 causó el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 

al Trabajo Personal por $1,293,093.11, por las erogaciones en efectivo o en especie por concepto de 

remuneraciones al trabajo personal pagadas, sin embargo, no realizó la provisión del impuesto ni realizó 

el pago correspondiente ante la autoridad competente. 

 

Además, existe un saldo del citado impuesto correspondiente a ejercicios anteriores por $437,500.00, 

que no ha sido enterado a la autoridad correspondiente.  
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Incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por 

los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 98, 99, 100, 101, 

102, 103 y 104 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 14 fracciones I 

y II inciso e) de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior 

en el Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 2022. 

 

En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones, el Ente Fiscalizable presentó las aclaraciones 

para atender la inconsistencia señalada, sin embargo, no exhibió evidencia de haber realizado el 

reconocimiento contablemente, así como tampoco el pago del impuesto correspondiente, por lo que la 

observación persiste; debido a lo anterior, el Titular del Órgano Interno de Control deberá realizar el 

seguimiento correspondiente. 

 

HALLAZGO FINAL 

 

Derivado de lo anterior, se observó un MONTO SUJETO A ACLARACIÓN de $1,293,093.11 (Un millón 

doscientos noventa y tres mil noventa y tres pesos 11/100 M.N.) 

 

 

Observación Número: FM-181/2022/010 ADM 

De acuerdo con la información proporcionada mediante la compulsa realizada con el Instituto de 

Pensiones del Estado, el Ente Fiscalizable no remitió a dicho Instituto la plantilla de personal ni las 

nóminas de los meses de agosto a diciembre del ejercicio 2022. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 16, 17, 18 y 20 de 

la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz; 90 fracciones II y III del Código Hacendario Municipal para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 14 fracción I de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública 

para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 

2022. 

 

 

SERVICIOS PERSONALES 

 

Observación Número: FM-181/2022/012 DAÑ 

El Ente Fiscalizable efectuó las erogaciones por sueldos y salarios, y por gratificación anual que abajo se 

señalan, de las cuales no presentó los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’S). 
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Cuenta Bancaria número 1164310161 del Banco Mercantil del Norte, S.A. 

 

No. CHEQUE Y/O 

TRANSFERENCIA 
FECHA CONCEPTO MONTO 

Trans.1272 13/01/2022 
1ra nómina de seguridad pública 

correspondiente al mes de enero. 
$156,600.00 

Trans.1272 13/01/2022 
1ra nómina confianza 

correspondiente al mes de enero.  
75,000.00 

Trans.1272 13/01/2022 
1ra nómina de seguridad pública 

correspondiente al mes de enero. 
88,500.00 

Ch.001 14/01/2022 
1ra nómina de ediles 

correspondiente al mes de enero. 
$144,450.00 

Ch.006 14/01/2022 
1ra nómina de seguridad pública 

correspondiente al mes de enero. 
205,555.00 

Ch.008 14/01/2022 
1ra nómina de seguridad pública 

correspondiente al mes de enero. 
138,434.00 

Trans.1272 27/01/2022 
2da nómina de seguridad pública 

correspondiente al mes de enero.  
158,750.00 

Trans.1272 27/01/2022 
2da nómina de seguridad pública 

correspondiente al mes de enero. 
88,500.00 

Trans.1272 27/01/2022 
2da nómina confianza 

correspondiente al mes de enero. 
75,000.00 

Ch.019 28/01/2022 
2da nómina de seguridad pública 

correspondiente al mes de enero. 
215,655.00 

Ch.020 28/01/2022 
2da nómina de seguridad pública 

correspondiente al mes de enero. 
138,434.00 

Ch.012 28/01/2022 
2da nómina de ediles 

correspondiente al mes de enero. 
144,450.00 

Trans.1272 14/03/2022 
Nómina 1ra quincena confianza. 

81,500.00 

Ch.099 15/03/2022 15,000.00 

Ch.097 15/03/2022 Nómina 1ra quincena ediles. 144,450.00 

Ch.127 30/03/2022 Nómina 2da quincena ediles. 144,450.00 

Trans.1272 29/03/2022 
Nómina 2da quincena confianza. 

81,500.00 

Ch.129 30/03/2022 15,000.00 

Ch.207 13/05/2022 Nómina 1ra quincena ediles mayo. 144,450.00 

Trans.1272 12/05/2022 Nómina 1ra quincena confianza 

mayo. 

81,500.00 

Ch.209 13/05/2022 15,000.00 

Trans.1272 30/05/2022 Nómina 2da quincena confianza 

mayo. 

69,000.00 

Ch.234 30/05/2022 27,500.00 

Ch.235 30/05/2022 Nómina 2da quincena ediles mayo 144,450.00 

Trans.1272 13/09/2022 Nómina al personal de ediles 

correspondientes a la 1er quincena 

de septiembre. 

19,000.00 

Ch.361 14/09/2022 125,450.00 
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No. CHEQUE Y/O 

TRANSFERENCIA 
FECHA CONCEPTO MONTO 

Ch.362 14/09/2022 

Nómina al personal del sindicato 

F.S.T.S.E.M.O.D.V, 

correspondiente a la 1ª. Quincena 

de septiembre 2022. 

11,941.64 

Trans.1272 13/09/2022 Nómina al personal de confianza 

correspondiente a la 1er quincena 

de septiembre de 2022. 

81,500.00 

Ch.363 14/09/2022 15,000.00 

Ch.372 30/09/2022 

Nómina al personal del sindicato 

F.S.T.S.E.M.O.D.V. 

correspondiente a la 2da quincena 

de septiembre de 2022. 

11,340.11 

Trans.1272 29/09/2022 Nómina al personal de confianza 

correspondiente a la 2da quincena 

de septiembre de 2022. 

81,500.00 

Ch.373 30/09/2022 15,000.00 

Trans.1272 29/09/2022 Nómina al personal de ediles 

correspondientes a la 1er quincena 

de septiembre de 2022. 

19,000.00 

Ch.374 30/09/2022 125,450.00 

Trans.1272 13/10/2022 Nómina al personal del sindicato 

F.S.T.S.E.M.O.D.V. 

correspondiente a la 1er quincena 

de octubre de 2022. 

402,741.00 

Ch.390 14/10/2022 11,941.64 

Trans.1272 13/10/2022 Nómina al personal de confianza 

correspondiente a la 1er quincena 

de octubre de 2022. 

81,500.00 

Ch.391 14/10/2022 25,000.00 

Trans.1272 13/10/2022 Nómina al personal de ediles 

correspondiente a la 1er quincena 

de octubre de 2022. 

19,000.00 

Ch.389 14/10/2022 125,450.00 

Trans.1272 
27/10/2022 

  

Nómina al personal del sindicato 

F.S.T.S.E.M.O.D.V. 

correspondiente a la 2da quincena 

de octubre de 2022. 

290,776.20 

  

Ch.404 28/10/2022 11,340.11 

Trans.1272 27/10/2022 Nómina al personal de confianza 

correspondiente a la 2da quincena 

de octubre de 2022. 

81,500.00 

Ch.405 28/10/2022 25,000.00 

Trans.1272 27/10/2022 Nómina al personal de ediles 

correspondientes a la 2da quincena 

de octubre de 2022. 

19,000.00 

Ch.406 28/10/2022 125,450.00 

Trans.1272 14/11/2022 Nómina al personal del sindicato 

F.S.T.S.E.M.O.D.V. 

correspondiente a la 1er quincena 

de noviembre de 2022. 

399,130.31 

Ch.415 15/11/2022 14,699.27 
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No. CHEQUE Y/O 

TRANSFERENCIA 
FECHA CONCEPTO MONTO 

Trans.1272 14/11/2022 Nómina al personal de confianza 

correspondiente a la 1er quincena 

de noviembre de 2022. 

81,500.00 

Ch.417 15/11/2022 25,000.00 

Trans.1272 14/11/2022 Nómina al personal de ediles 

correspondientes a la 1er quincena 

de noviembre de 2022. 

19,000.00 

Ch.418 15/11/2022 125,450.00 

Trans. 1272 29/11/2022 Nómina al personal del sindicato 

F.S.T.S.E.M.O.D.V. 

correspondiente a la 1er quincena 

de noviembre de 2022. 

284,004.50 

Ch.426 30/11/2022 
14,097.60 

  

Trans.1272 29/11/2022 Nómina al personal de confianza 

correspondiente a la 1er quincena 

de noviembre de 2022. 

81,500.00 

Ch.427 30/11/2022 25,000.00 

Trans.1272 29/11/2022 Nómina al personal de ediles 

correspondientes a la 1er quincena 

de noviembre de 2022. 

19,000.00 

Ch.428 30/11/2022 125,450.00 

Trans.1272 14/12/2022 Nómina al personal del sindicato 

F.S.T.S.E.M.O.D.V. 

correspondiente a la 1er quincena 

de diciembre de 2022. 

297,794.70 

Ch.451 15/12/2022 14,699.27 

Trans.1272 14/12/2022 Nómina al personal de confianza 

correspondiente a la 1er quincena 

de diciembre de 2022. 

81,500.00 

Ch.452 15/12/2022 25,000.00 

Trans.1272 14/12/2022 Nómina al personal de ediles 

correspondientes a la 1er quincena 

de diciembre de 2022. 

19,000.00 

Ch.453 15/12/2022 125,450.00 

Trans.1272 14/12/2022 Aguinaldo al personal del sindicato 

F.S.T.S.E.M.O.D.V. del 

Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver. 

1,952,986.89 

Ch.458 15/12/2022 61,284.03 

Trans.1272 15/12/2022 57,309.07 

Trans.1272 14/12/2022 Aguinaldo al personal de confianza 

del ayuntamiento de Tlalixcoyan, 

Ver. 

153,833.00 

Ch.459 15/12/2022 50,000.00 

Trans.1272 14/12/2022 Aguinaldo al personal de ediles del 

ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver. 

38,000.00 

Ch.460 15/12/2022 250,900.00 

Trans.1272 28/12/2022 Nómina al personal del sindicato 

F.S.T.S.E.M.O.D.V 

correspondiente a la 2da quincena 

de diciembre de 2022. 

284,107.12 

Ch.470 29/12/2022 13,202.15 

Trans.1272 28/12/2022 Nómina al personal de confianza 

correspondiente a la 2da quincena 

de diciembre de 2022. 

81,500.00 

Ch.471 29/12/2022 25,000.00 



 
 
 
 
 

139 

TLALIXCOYAN, VER. 

No. CHEQUE Y/O 

TRANSFERENCIA 
FECHA CONCEPTO MONTO 

Trans.1272 28/12/2022 Nómina al personal de ediles 

correspondiente a la 2da quincena 

de diciembre de 2022. 

19,000.00 

Ch.472 29/12/2022 125,450.00 

TOTAL $9,206,856.61 

                *La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por 

los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 86 fracciones II y V 

y párrafo quinto y 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación; 359 fracción IV y 367 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, y 14 fracción II, inciso a) de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento 

de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 2022, así como por el 

Capítulo 2.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de diciembre de 2021. 

 

HALLAZGO FINAL 

 

Derivado de lo anterior, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $9,206,856.61 (Nueve 

millones doscientos seis mil ochocientos cincuenta y seis pesos 61/100 M.N.) 

 

Observación Número: FM-181/2022/013 DAÑ 

El Ente Fiscalizable efectuó las erogaciones por sueldos y salarios y por gratificación anual que abajo se 

detallan, de las cuales no presentó los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’S). 

 

Cuenta Bancaria número 1164310198 del Banco Mercantil del Norte, S.A. 

 

No. CHEQUE 

TRANSFERENCIA 
FECHA CONCEPTO MONTO 

Ch. 004 04/02/2022 
Complemento de nómina de Seguridad 

Pública. 
$289,703.56 

Trans. 5717 14/02/2022 

Nómina 1ra quincena de febrero 

Seguridad Pública. 

158,500.00 

Trans. 5717 14/02/2022 88,500.00 

Ch. 010 15/02/2022 228,155.00 

Ch. 011 15/02/2022 138,434.00 

Ch. 017 

28/02/2022 
Nómina 2da quincena de febrero 

Seguridad Pública. 

252,350.00 

Ch. 018 148,830.00 

Trans. 5717 136,000.00 

Trans. 5717 88,000.00 

Trans. 5717 14/03/2022 175,500.00 
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No. CHEQUE 

TRANSFERENCIA 
FECHA CONCEPTO MONTO 

Ch. 004 04/02/2022 
Complemento de nómina de Seguridad 

Pública. 
$289,703.56 

Trans. 5717 14/03/2022 
Nómina 1ra quincena de marzo 

Seguridad Pública. 

87,500.00 

Ch. 024 15/03/2022 235,021.00 

Ch. 025 15/03/2022 141,717.00 

Trans. 5717. 29/03/2022 

Nómina 2da quincena de marzo 

Seguridad Pública 

160,500.00 

Trans. 5717 29/03/2022 87,000.00 

Trans. 5717 30/03/2022 15,000.00 

Ch. 029 30/03/2022 238,488.00 

Ch. 030 30/03/2022 141,717.00 

Trans. 5717 12/04/2022 

Nómina 1ra quincena de abril 

Seguridad Pública. 

180,500.00 

Trans. 5717 12/04/2022 88,796.00 

Ch. 040 13/04/2022 256,785.00 

Ch. 041 13/04/2022 157,585.00 

Trans. 5717 28/04/2022 

Nómina 2da quincena de abril 

Seguridad Pública. 

180,500.00 

Trans. 5717 28/04/2022  91,164.00 

Ch. 045 29/04/2022 319,084.00 

Ch. 046 29/04/2022 165,792.00 

Ch. 080 14/06/2022 
Complemento de Nómina de 

Seguridad Pública. 
24,841.00 

Ch. 100 19/07/2022 
Complemento de Nómina de 

Seguridad Pública. 
116,000.00 

Ch. 108 29/07/2022 
Complemento de Nómina de 

Seguridad Pública. 
116,000.00 

Trans. 5717 11/08/2022 
Nómina del personal de Seguridad 

Pública correspondiente a la 1er. 

quincena de agosto de 2022  

206,750.00 

Trans. 5717 11/08/2022 75,700.00 

Ch. 128 12/08/2022 291,940.00 

Ch. 129 12/08/2022 277,962.00 

Trans. 5717 29/08/2022 

Nómina del personal de Seguridad 

Pública correspondiente a la 2da 

quincena de agosto de 2022. 

186,500.00 

Trans. 5717 29/08/2022 77,564.00 

Trans. 5717 30/08/2022 15,000.00 

Trans. 5717 30/08/2022 5,000.00 

Ch.135 30/08/2022 298,866.00 

Ch.136 30/08/2022 277,962.00 

Trans.5717 13/09/2022 

Nómina 1er quincena Seguridad 

Pública septiembre. 

204,417.00 

Trans.5717 13/09/2022 65,766.00 

Ch.163 14/09/2022 305,940.00 

Ch.164 14/09/2022 274,679.00 

Ch.169 19/09/2022 
Complemento de Nómina de 

Seguridad Pública. 

116,000.00 

  

Ch.179 26/09/2022 
Complemento de Nómina de 

Seguridad Pública. 
116,000.00  
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No. CHEQUE 

TRANSFERENCIA 
FECHA CONCEPTO MONTO 

Ch. 004 04/02/2022 
Complemento de nómina de Seguridad 

Pública. 
$289,703.56 

Ch.185 30/09/2022 
Complemento de Nómina de 

Seguridad Pública. 
116,000.00  

Trans.5717 29/09/2022 

Nómina 1er quincena personal 

Seguridad Pública de septiembre 

205,394.00 

Trans.5717 29/09/2022 66,332.00 

Ch.183 30/09/2022 319,615.00 

Ch.184 30/09/2022 274,679.00 

Ch.189 04/10/2022 
Complemento de Nómina de 

Seguridad Pública. 
116,000.00  

Ch.199 07/10/2022 
Complemento de Nómina de 

Seguridad Pública. 
131,048.68  

Trans.5717 13/10/2022 

Nómina 1er quincena Seguridad 

Pública de octubre 

205,394.00 

Trans.5717 13/10/2022 59,064.00 

Ch.203 14/10/2022 323,105.00 

Ch.204 14/10/2022 291,094.00 

Ch.218 17/10/2022 
Complemento de Nómina de 

Seguridad Pública. 
116,000.00  

Trans.5717 27/10/2022 

Nómina 1er quincena Seguridad 

Pública de octubre. 

201,144.00 

Trans.5717 27/10/2022 56,000.00 

Ch.223 28/10/2022 324,710.00 

Ch.224 28/10/2022 309,698.00 

Trans.5717 14/11/2022 

Nómina 1er quincena Seguridad 

Pública de noviembre. 

202,144.00 

Trans.5717 14/11/2022 62,864.00 

Ch.233 15/11/2022 322,788.00 

Ch.234 15/11/2022 306,962.00 

Ch.230 10/11/2022 
Complemento de Nómina de 

Seguridad Pública. 
100,000.00 

Ch.235 15/11/2022 
Complemento de Nómina de 

Seguridad Pública. 
100,000.00 

Ch.237 30/11/2022 

Nómina 2da quincena Seguridad 

Pública de noviembre 

316,677.00 

Ch.238 30/11/2022 306,962.00 

Trans.5717 29/11/2022 204,394.00 

Trans.5717 29/11/2022 61,000.00 

Ch.240 02/12/2022 1,500.00 

Ch.250 15/12/2022 

Nómina 1er quincena Seguridad 

Pública de diciembre. 

309,779.00 

Ch.251 15/12/2022 306,962.00 

Trans.5717 14/12/2022 206,294.00 

Trans.5717 14/12/2022 61,000.00 
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No. CHEQUE 

TRANSFERENCIA 
FECHA CONCEPTO MONTO 

Ch. 004 04/02/2022 
Complemento de nómina de Seguridad 

Pública. 
$289,703.56 

Ch.252 15/12/2022 

Aguinaldo Seguridad Pública 

de  diciembre 

532,876.00 

Ch.254 15/12/2022 185,409.45 

Ch.256 22/12/2022 928,435.55 

Trans.5717 14/12/2022 356,864.00 

Trans.5717 14/12/2022 114,600.00 

Ch.263 29/12/2022 

Nómina 2da quincena Seguridad 

Pública de diciembre. 

322,025.00 

Ch.264 29/12/2022 306,962.00 

Ch.270 30/12/2022 4,000.00 

Trans.5717 28/12/2022 59,536.00 

Trans.5717 28/12/2022 208,538.00 

TOTAL $16,307,858.24 

           *La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por 

los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo segundo, 

37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 86 fracciones II y V y párrafo quinto y 99 fracción III de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 359 fracción IV y 367 del 

Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 14 fracción II, inciso 

a) de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el 

Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 2022, así como por el Capítulo 2.7 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021. 

 

En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones, el Ente Fiscalizable presentó las listas de 

raya firmadas por los beneficiarios, sin embargo, no exhibió los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI´S), por tal motivo, la observación persiste. 

 

 

HALLAZGO FINAL 

 

Derivado de lo anterior, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $16,307,858.24 (Dieciséis 

millones trescientos siete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 24/100 M.N.) 
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INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 

 

Observación Número: FM-181/2022/015 DAÑ 

El Ente Fiscalizable ejerció la acción 104 “Pago de accesorios para personal de Seguridad Pública 

Municipal”, sin embargo, no presentó un listado y/o documento de control que otorgue constancia y 

justifique la entrega a los beneficiarios. 

 

Cuenta Bancaria número 1164310198 del Banco Mercantil del Norte de México, S.A.  

 

No. CHEQUE FECHA CONCEPTO MONTO 

044 25/04/2022 Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad 

Pública, 30 pantalones, 60 camisas manga larga, 30 playeras, 

30 pares de bota, 8 pares de bota imitación, 30 gorras 

personalizados, 30 cinturones con hebilla metálica. 

$49,210.00 

057 04/06/2022 49,210.00 

TOTAL $98,420.00 

   *La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por 

los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25 párrafo segundo, 

37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 359 fracción IV y 367 del Código Hacendario Municipal para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 14 fracción II, inciso a) de las Reglas Técnicas de Auditoría 

Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta 

Pública 2022. 
 

En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones, el Ente Fiscalizable presentó un listado de 

uniformes de Seguridad Pública con especificaciones de los accesorios entregados y fotografías, sin 

embargo, éstos carecen de las firmas de los beneficiarios y de las autoridades municipales, por tal motivo 

la observación persiste. 
 

HALLAZGO FINAL 
 

Derivado de lo anterior, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $98,420.00 (Noventa y 

ocho mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.) 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

Observación Número: FM-181/2022/016 ADM 

Conforme a su estructura orgánica presentada, el Ente Fiscalizable creó el Instituto Municipal de la Mujer, 

sin embargo, no está constituido como un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, situación que limita sus atribuciones, de las que se señalan algunas. 
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a. Establecer la vinculación y coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres para 

transversalizar la perspectiva de género en la Administración Pública Municipal; 

b. Promover y participar en la elaboración del presupuesto de egresos del Municipio con 

perspectiva de género, en coordinación con la Tesorería, el Órgano Interno de Control y los 

diversos niveles y áreas de la Administración Pública Municipal, incorporando la asignación 

de recursos para el cumplimiento, en el ámbito de su competencia, de las políticas de 

igualdad y una vida libre de violencia;  

c. Promover y coadyuvar en la elaboración del Programa Municipal para la igualdad entre 

mujeres y hombres, en concordancia con las Políticas Nacional y Estatal para la igualdad y 

no discriminación; 

d. Promover la capacitación permanente del Funcionariado Público Municipal, así como de los 

sectores social y privado, en materia de derechos humanos y políticas públicas con 

perspectiva de género;  

e. Gestionar ante las diversas Entidades o Instituciones del sector público, privado y/o social 

del Municipio, acciones de combate a la pobreza y contra la exclusión de las mujeres, 

especialmente las del medio rural e indígena; 

f. Elaborar su Programa Anual de Trabajo para promover la institucionalización de la 

perspectiva de género en las Políticas Públicas Municipales; 

g. El Instituto Municipal de las Mujeres contará al menos con la siguiente estructura orgánica: 

Dirección General, Área Administrativa, Área Jurídica, Área Psicológica y Área de Trabajo 

Social.  

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por 

los artículos 60 Bis fracción IX y 81 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y 14 fracción I de las 

Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de 

Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 2022. 

 

En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones, el Ente Fiscalizable presentó las aclaraciones 

para atender la inconsistencia señalada, sin embargo, no exhibió información que demuestre que el 

Instituto funciona como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, por lo que la observación persiste; debido a lo anterior, el Titular del Órgano Interno de Control 

deberá realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Observación Número: FM-181/2022/017 ADM 

El Ente Fiscalizable no proporcionó la documentación e información que abajo se señala, la cual le fue 

requerida durante el Procedimiento de Fiscalización. 
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a. Inventario de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2022 con acuse de recibo 

por el H. Congreso del Estado, en el que se identifique el alta de los bienes muebles 

adquiridos en el ejercicio 2022. 
 

Incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por 

los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13, 50 fracciones I, 

II y III y 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 359 fracciones II, III y IV del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, y 14 fracción I de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de 

Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 2022. 
 

En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones, el Ente Fiscalizable no presentó las 

aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria, por lo que la observación persiste; debido a 

lo anterior, el Titular del Órgano Interno de Control deberá realizar el seguimiento correspondiente 

 

Observación Número: FM-181/2022/018 ADM 

El Ente Fiscalizable no proporcionó la información que abajo se señala, lo cual podría implicar que durante 

el ejercicio 2022 no se hubieran implementado políticas en materia ambiental. 
 

a. Políticas en materia ambiental; 

b. Normatividad en materia ambiental; 

c. Creación de la Comisión Municipal de Fomento Forestal, Ecológica y Medio Ambiente y 

formulación del programa de trabajo; 

d. Informe relativo a la recolección y disposición de residuos sólidos; 

e. Informe relativo al depósito de desechos en tiraderos a cielo abierto/tiraderos 

clandestinos/en su Municipio/otro Municipio; 

f. En caso de que el manejo y disposición final de residuos sólidos se encuentre concesionado 

a un particular ya sea persona física o persona moral, exhibir el contrato de prestación de 

servicios y la documentación financiera de los pagos realizados por este concepto, pólizas 

contables, pólizas cheque, órdenes de pago, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

(CFDI’S), así como los instrumentos de control que den constancia y justifiquen los trabajos 

realizados. 
 

Incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por 

los artículos 1, 4, 8 y 10 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 4 

fracción II, 5 y 7 de la Ley Estatal de Protección Ambiental; 35 fracciones XXV, inciso i), XXX y XXXI, 40 

fracciones IX y XIV, 44 y 58 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y 14 fracción I de las Reglas Técnicas 

de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz aplicables 

a la Cuenta Pública 2022. 
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En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones, el Ente Fiscalizable presentó las aclaraciones 

y documentación para atender la inconsistencia señalada, sin embargo, no exhibió evidencia de la 

implementación de políticas, ni se atendieron requerimientos en materia ambiental, por lo que la 

observación persiste; debido a lo anterior, el Titular del Órgano Interno de Control deberá realizar el 

seguimiento correspondiente. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 11 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Recomendación Número: RM-181/2022/001 

Los Estados Financieros que integran la Cuenta Pública del ejercicio deberán presentar cifras conciliadas 

entre lo contable y lo presupuestal, cumpliendo con los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental referentes al registro e Integración Presupuestaria. 

 

Recomendación Número: RM-181/2022/002 

Cumplir con todas las cláusulas de los convenios celebrados respecto de aquellos bienes muebles 

otorgados en comodato por Entidades o Dependencias del Gobierno del Estado, además de que deben 

ser reportados en la información financiera generada por el Ente Fiscalizable. 

 

Recomendación Número: RM-181/2022/003 

Implementar acciones y procedimientos para atender las obligaciones en materia de registros contables, 

presupuestales y administrativos y de generación de información financiera, así como aquéllas 

relacionadas con la difusión periódica de la información financiera, que señalan la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (LGCG) y demás disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC). 

 

Recomendación Número: RM-181/2022/004 

Establecer políticas y lineamientos definidos que garanticen que los bienes adquiridos se encuentren 

registrados en el Activo y/o Inventario de Bienes, así mismo, realizar conciliaciones periódicas entre los 

saldos que arroje el inventario de bienes de propiedad Municipal, con los registros contables. 

 

Recomendación Número: RM-181/2022/005 

Implementar acciones y procedimientos con la finalidad de verificar que las modificaciones 

presupuestales (ampliaciones – reducciones), cuenten con el debido soporte documental y con la 

actualización correspondiente. 
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Recomendación Número: RM-181/2022/006 

Establecer políticas y lineamientos definidos para garantizar el reconocimiento en cuentas de orden y/o 

en las Notas a los Estados Financieros, de los montos por concepto de laudos laborales y de las 

Asociaciones Público Privadas (APP’s), con la finalidad de determinar los montos históricos. 

 

Recomendación Número: RM-181/2022/007 

Implementar acciones y procedimientos para que los pagos se realicen en forma electrónica mediante 

abono en cuenta de los beneficiarios o efectuarlos mediante cheque nominativo, con la expresión "para 

abono en cuenta del beneficiario" en el anverso del mismo. 

 

Recomendación Número: RM-181/2022/008 

Implementar acciones para realizar los pagos a las instancias gubernamentales como la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión del Agua del Estado de 

Veracruz (CAEV), entre otros, a fin de evitar el pago de actualizaciones y recargos o, en su caso, la 

suspensión de los servicios. 

 

Recomendación Número: RM-181/2022/009 

Conforme al artículo 6 fracción IX del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2023, que establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública promoverá que, por lo menos, el 20 

por ciento de los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se destinen a la atención de 

necesidades directamente vinculadas con la Seguridad Pública, se recomienda implementar las acciones 

y procedimientos correspondientes que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto por dicha disposición. 

 

Recomendación Número: RM-181/2022/010 

Los Estados Financieros deberán reflejar los reconocimientos contables por concepto de depreciación de 

bienes muebles y revalúos. 

 

Recomendación Número: RM-181/2022/011 

Verificar que los nombramientos de los Titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería 

Municipal, la Dirección de Obras Públicas y la Contraloría cumplan con los artículos 68 y 73 Quarter de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

Recomendación Número: RM-181/2022/012 

Dar cumplimiento a lo establecido por las Guías Contabilizadoras en su apartado III 1.2 Materiales y 

Suministros, para el reconocimiento contable de entradas y salidas de Almacén. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 12 
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OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA 

 

La legitimidad y eficacia de los documentos determinan su fortaleza jurídica, por lo que, de conformidad 

con los preceptos jurídicos aplicables, sólo se consideran como documentos válidos aquéllos que son 

originales y que fueron puestos a disposición de este Ente Fiscalizador sin carácter devolutivo, o bien, 

aquéllos proporcionados en copia debidamente certificada emitida por la o el servidor público que cuente 

con dicha atribución de acuerdo con el marco normativo que le sea aplicable al Ente Fiscalizable. 

 

Observación Número: TM-181/2022/001 DAÑ Obra Número: 2022301810010 

Descripción de la Obra: Rehabilitación con asfalto 

(bacheo) en distintos tramos carreteros en la localidad de 

Tlalixcoyan. 

Monto pagado: $961,043.43 

Monto contratado: $961,043.43 

Modalidad ejecución: Contrato Fecha de inicio: 01/10/2022 

Tipo de adjudicación: Invitación a cuando menos Tres 

Personas 

Fecha de término: 30/12/2022 

 

   

GENERALES: 

  

Los trabajos corresponden a la rehabilitación con asfalto (bacheo) en distintos tramos carreteros en el 

Municipio de Tlalixcoyan; el desarrollo del proyecto considera trabajos preliminares, reconstrucción de 

base hidráulica y reconstrucción de carpeta asfáltica, entre otros trabajos complementarios. 

  

DE LA REVISIÓN DE LA OBRA: 

  

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión de los documentos relevantes del expediente unitario se detectó que presentaron el finiquito 

de obra; en el periodo de solventación aportaron el proyecto ejecutivo integrado por los planos, el catálogo 

de conceptos, los números generadores de volúmenes de obra y las especificaciones generales y 

particulares; el acta de presentación de propuestas (técnicas y económicas), los números generadores 

de volúmenes de obra ejecutada de la estimación de obra número 1 finiquito, los croquis de ubicación de 

volúmenes de obra ejecutada sin descripción de los conceptos ejecutados, la bitácora de obra sin número 

de notas ni las firmas autorizadas en la nota de cierre, los planos actualizados de obra terminada y el 

Acta de Entrega-Recepción del Ente al Comité de Contraloría Social debidamente firmado por el Director 

de obras Públicas; sin embargo, no proporcionaron el registro de alta de la obra ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) ni las Garantías de Cumplimiento y de Vicios Ocultos; asimismo, se identificó 

que el contrato de obra en su cláusula Vigésima primera contraviene los parámetros establecidos para el 

cálculo de las penas convencionales conforme a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la estimación de obra 
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no presenta la póliza de cheque; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con los artículos 73 segundo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 112 fracción IV del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, y 73 Ter, fracciones VI y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

B. REVISIÓN FÍSICA 

Como parte del procedimiento de auditoría, el Auditor Técnico y el Asistente de Auditoría del Prestador 

de Servicios Profesionales de Auditoría Arq. Hugo Soler Cid, en esa fecha con clave de registro en el 

Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría RAT-1-CP2022-020, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 16 de abril de 2023, en conjunto con el Director de Obras Públicas 

y Supervisor de Obras, representantes del Ente ampliamente facultados mediante oficio PRESI/054/2023, 

en las coordenadas de localización 18.715168 latitud norte, -96.066794 longitud oeste, en la localidad y 

Municipio de Tlalixcoyan, Ver., con croquis y finiquito; con la finalidad de verificar y validar los volúmenes 

de obra pagados con los realmente ejecutados y comprobar la situación física de la obra, con el apoyo 

del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, flexómetro, odómetro y Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), encontrando la obra a la vista como sin terminar, debido a que no se encontró evidencia 

de la ejecución de la totalidad del concepto de pavimento de carpeta asfáltica; cabe mencionar que en el 

periodo de solventación se identificó la ejecución de la totalidad de los conceptos, por lo que su situación 

física cambia a TERMINADA Y OPERANDO. 

  

Así mismo, no se encontró evidencia de la colocación de una placa informativa con la que hagan del 

conocimiento de la población la conclusión de una obra realizada parcial o totalmente con recursos de la 

fuente de financiamiento; cabe mencionar que en el periodo de solventación no presentaron 

documentación al respecto, por lo que prevalece el señalamiento; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con los Lineamientos de Operación de la Fuente de 

Financiamiento del ejercicio 2022. 

  

Por otra parte, la obra se ubica fuera de la Zona de Atención Prioritaria y la localidad de Tlalixcoyan cuenta 

con un grado de rezago social muy bajo, por lo que al no ser alto o muy alto, no se tiene la certeza de 

que la obra beneficia directamente a sectores con rezago social y pobreza extrema y al no contar con el 

soporte documental que lo justifique, el gasto efectuado en la obra resulta improcedente; cabe mencionar 

que en el periodo de solventación no presentaron documentación al respecto, por lo que prevalece el 

señalamiento; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con 

los artículos 33, Apartado A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos de Operación de 

la Fuente de Financiamiento publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de enero de 

2022; Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022 publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de noviembre de 2021; 14 fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 73 Ter, fracción VI de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

  

C. HALLAZGOS FINALES 

 

Derivado de lo anterior, por recursos aplicados en regiones no autorizadas en la fuente de financiamiento, 

se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $961,043.43 (Novecientos sesenta y un mil 

cuarenta y tres pesos 43/100 M.N.), incluyendo el I.V.A.  

 

Observación Número: TM-181/2022/002 DAÑ Obra Número: 2022301810011 

Descripción de la Obra: Construcción de pavimento 

hidráulico en calle Mariano Matamoros segunda etapa, en la 

localidad de Calderas. 

Monto pagado: $2,094,377.77 

Monto contratado: $2,094,377.77 

 

Modalidad ejecución: Contrato Fecha de inicio: 02/05/2022 

Tipo de adjudicación: Invitación a cuando menos Tres 

Personas 

Fecha de término: 21/07/2022 

 

  

GENERALES: 

  

La obra forma parte de un proyecto ejecutivo referente a la rehabilitación de la calle Mariano Matamoros, 

en la localidad de Calderas, el cual se dividió en dos etapas; la primera bajo el registro 2020301810043 

por un importe de $2,266,876.35 (Dos millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y seis 

pesos 35/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., y la segunda con número 2022301810011 por un monto de 

$2,094,377.77 (Dos millones noventa y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos 77/100 M.N.), 

incluyendo el I.V.A., haciendo una inversión total de $4,361,254.12 (Cuatro millones trescientos sesenta 

y un mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 12/100 M.N.), con I.V.A. 

  

Para esta segunda etapa, los trabajos corresponden a la construcción de pavimento hidráulico en la calle 

Mariano Matamoros; el desarrollo del proyecto considera la introducción de tubería de PVC hidráulico y 

tomas domiciliarias, así como la reconstrucción de sub-base y base hidráulica, suministro y tendido de 

concreto hidráulico premezclado, entre otros trabajos complementarios. 

  

DE LA REVISIÓN DE LA OBRA: 

  

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión de los documentos relevantes del expediente unitario se detectó que presentaron el finiquito 

de obra; en el periodo de solventación aportaron el Dictamen técnico operativo emitido por la Comisión 

del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), el análisis de las propuestas (cuadro comparativo), el catálogo 
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de conceptos, y las especificaciones generales y particulares del proyecto ejecutivo, el Acta de 

adjudicación debidamente firmada por el Contralor Municipal, el reporte fotográfico de las estimaciones 

de obra debidamente firmado por el Contratista,  la bitácora de obra sin número de notas y el Acta de 

Entrega-Recepción del Ente Fiscalizable al Comité de Contraloría Social debidamente firmada por el 

Director de Obras Públicas; sin embargo, no proporcionaron la factibilidad técnica del proyecto emitida 

por la Entidad Operadora del Drenaje Sanitario, el registro de alta de la obra ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) ni las Garantías de Cumplimiento y de Vicios Ocultos; asimismo, se identificó 

que el contrato de obra en su cláusula Vigésima primera contraviene los parámetros establecidos para el 

cálculo de las penas convencionales conforme a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la estimación de obra 

carece de la póliza de cheque y de las pruebas de laboratorio de resistencia a la compresión simple del 

concreto; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los 

artículos 73 segundo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 73 Ter, fracciones VI 

y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

PLANEACIÓN 

En la integración del expediente técnico no presentaron la factibilidad técnica del proyecto emitida por la 

Entidad Operadora del Drenaje Sanitario, por lo que no se garantiza la existencia de infraestructura de 

drenaje en condiciones óptimas de operación, resultando improcedentes dichos trabajos incluyendo la 

pavimentación por un presunto daño patrimonial de $1,944,699.63 (Un millón novecientos cuarenta y 

cuatro mil seiscientos noventa y nueve pesos 63/100 M.N.), incluyendo el I.V.A.; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los artículos 12 segundo 

párrafo, 15 fracción II, 73 segundo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 segundo párrafo y 112 fracción IV, inciso e) del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y 73 Ter fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

B. REVISIÓN FÍSICA 

Como parte del procedimiento de auditoría, el Auditor Técnico del Prestador de Servicios Profesionales 

de Auditoría Arq. Hugo Soler Cid, en esa fecha con clave de registro en el Padrón de Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría RAT-1-CP2022-020, se constituyó en el sitio de la 

obra el día 16 de abril de 2023, en conjunto con el Director de Obras Públicas y el Supervisor de obras, 

representantes del Ente ampliamente facultados mediante oficio PRESI/054/2023, en las coordenadas 

de localización 18.714950 latitud norte, -96.091184 longitud oeste, en la localidad de Calderas, en el 

Municipio de Tlalixcoyan, Ver., con finiquito y planos, con la finalidad de verificar y validar los volúmenes 

de obra pagados con los realmente ejecutados y comprobar la situación física de la obra, con el apoyo 
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del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, odómetro y Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS), encontrando la obra a la vista como sin operar, debido a que la pavimentación incluyó trabajos de 

introducción de la red de agua potable y no se presentó la evidencia de su operatividad, además, no 

contaba con la validación del proyecto emitida por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) 

respecto de los mismos y no proporcionaron las factibilidades técnicas del proyecto otorgadas por las 

Entidades Operadoras de los Servicios, por lo que no se tenía certeza de que las redes de drenaje y agua 

potable se encuentren en óptimas condiciones; cabe mencionar que en el periodo de solventación 

presentaron el Dictamen técnico operativo emitido por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

(CAEV), que refleja la operatividad de las tomas domiciliarias, por lo que su situación física se cambia a 

OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, por carecer de la factibilidad técnica del proyecto otorgada 

por las Entidades Operadora del Drenaje Sanitario; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex 

servidores públicos responsables con los artículos 12, 72 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 109 fracciones I, II y XIV y 112 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y 73 Ter, fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

Así mismo, no se encontró evidencia de la colocación de una placa informativa con la que hagan del 

conocimiento de la población la conclusión de una obra realizada parcial o totalmente con recursos de la 

fuente de financiamiento; cabe mencionar que en el periodo de solventación no presentaron 

documentación al respecto, por lo que prevalece el señalamiento; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con los Lineamientos de Operación de la Fuente de 

Financiamiento del ejercicio 2022. 

   

Por otra parte, la obra se ubica fuera de la Zona de Atención Prioritaria y la localidad de Calderas cuenta 

con un grado de rezago social bajo, por lo que al no ser alto o muy alto no se tiene la certeza que la obra 

beneficia directamente a sectores con rezago social y pobreza extrema y, al no contar con el soporte 

documental que lo justifique, el gasto efectuado en la obra resulta improcedente, cabe mencionar que en 

el periodo de solventación no presentaron documentación al respecto, por lo que prevalece el 

señalamiento; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con 

los artículos 33, Apartado A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos de Operación de 

la Fuente de Financiamiento publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de enero de 

2022; Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022 publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de noviembre de 2021; 14 fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 73 Ter, fracción VI de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 
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C. HALLAZGOS FINALES 

 

Derivado de lo anterior, por OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, por recursos aplicados en 

regiones no autorizadas en la fuente de financiamiento, se observó un PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL de $2,094,377.77 (Dos millones noventa y cuatro mil trescientos setenta y siete 

pesos 77/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. Adicionalmente, se observó por falta de permisos y licencias, en 

específico de la factibilidad técnica del proyecto otorgada por la Entidad Operadora del drenaje sanitario, 

un presunto daño patrimonial de $1,944,699.63 (Un millón novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos 

noventa y nueve pesos 63/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., significando que dicha cantidad no implica una 

adición al monto observado, si no que comprende exclusivamente a lo señalado por falta de permisos y 

licencias. 

 

Observación Número: TM-181/2022/003 DAÑ Obra Número: 2022301810012 

Descripción de la Obra: Rehabilitación de puente vehicular 

en carretera Piedras Negras a la Candelaria en la localidad 

de Bote en Bote. 

Monto pagado: $2,117,024.42 

Monto contratado: $2,117,024.42 

Modalidad ejecución: Contrato Fecha de inicio: 01/09/2022 

Tipo de adjudicación: Invitación a cuando menos Tres 

Personas 

Fecha de término: 30/10/2022 

 

  

GENERALES: 

  

Los trabajos se registraron como la rehabilitación de puente vehicular en la carretera Piedras Negras a la 

Candelaria en la localidad de Bote en Bote; el desarrollo del proyecto considera el desmantelamiento de 

tubos de acero que formaban un puente existente, demoliciones, cimiento de concreto ciclópeo, muro de 

contención y aleros de concreto ciclópeo, losa de concreto, barandal a base de castillos y trabe de 

concreto armado, suministro y tendido de concreto premezclado, señalización y alumbrado, entre otros 

trabajos complementarios. 

  

Una vez analizada la documentación del expediente técnico unitario se identificó que el nombre de la obra 

se registra como “Rehabilitación” que debe corresponder a métodos o procedimientos que sirven para 

restituir el estado original del puente que se ha visto afectado o destruido, sin embargo, de acuerdo con 

los conceptos detallados en el finiquito de obra, se identifica que demolieron el puente existente para 

construir un puente nuevo con características constructivas totalmente distintas de las del puente original 

y, por lo tanto, los trabajos encontrados y comprobados en el gasto que corresponden al proyecto 

ejecutivo y contratado, solamente justifican trabajos relativos a una “Construcción”, por lo que el análisis 

de la misma se realiza bajo este último rubro. 
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DE LA REVISIÓN DE LA OBRA: 

  

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión de los documentos relevantes del expediente unitario se detectó que presentaron el finiquito 

de obra; en el periodo de solventación aportaron el análisis de las propuestas (cuadro comparativo), el 

catálogo de conceptos y las especificaciones generales y particulares del proyecto ejecutivo, de las 

estimaciones presentaron los croquis de ubicación de volúmenes de obra ejecutada los cuales no tienen 

la descripción de los conceptos ejecutados y el reporte fotográfico que carece de la evidencia de diversos 

conceptos, la bitácora de obra sin número de notas ni las firmas autorizadas en la nota de fecha 11 de 

octubre de 2022 y el Acta de Entrega-Recepción del Ente Fiscalizable al Comité de Contraloría Social; 

sin embargo, no proporcionaron la validación del proyecto emitida por la Secretaría de Infraestructura y 

Obras Públicas (SIOP), el registro de alta de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

ni las Garantías de Cumplimiento y Vicios Ocultos; asimismo, se identificó que el contrato de obra en su 

cláusula Vigésima primera contraviene los parámetros establecidos para el cálculo de las penas 

convencionales conforme a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la estimación carece de la póliza 

de cheque y de las pruebas de laboratorio de resistencia a la compresión simple del concreto; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los artículos 73 

segundo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 73 Ter, fracciones VI y IX de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

PLANEACIÓN 

En el periodo de solventación presentaron oficios emitidos por el encargado de la Comisión de Agua 

Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, en los cuales hace 

mención de que la obra no necesita anuencia, factibilidad o validación; no obstante, la validación solicitada 

no está relacionada con la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición 

de Aguas Residuales, por lo que se ratifica que en la integración del expediente técnico unitario, no 

presentaron la validación del proyecto emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

(SIOP), por lo que no se garantiza el cumplimiento del proyecto a las especificaciones y a la normatividad 

aplicable; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los 

artículos 12 segundo párrafo, 73 segundo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 segundo párrafo y 112 fracción 

IV, inciso e) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave y 73 Ter, fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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En razón de lo expuesto, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) es la encargada de la 

revisión y validación de estudios para la ejecución de obras y acciones en materia de infraestructura de 

caminos y carreteras de ámbito estatal, por lo que todo aquél que programe obras de este rubro debe 

solicitar ante la SIOP la autorización correspondiente. 

  

B. REVISIÓN FÍSICA 

Como parte del procedimiento de auditoría, el Auditor Técnico y el Asistente de Auditoría del Prestador 

de Servicios Profesionales de Auditoría Arq. Hugo Soler Cid, en esa fecha con clave de registro en el 

Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría RAT-1-CP2022-020, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 16 de abril de 2023, en conjunto con el  Director de Obras 

Públicas y el Supervisor de obras, representantes del Ente ampliamente facultados mediante oficio 

PRESI/054/2023, en las coordenadas de localización 18.8420347 latitud norte, -96.1840126 longitud 

oeste, en la localidad de Bote en Bote, en el Municipio de Tlalixcoyan, Ver., con finiquito y planos, con la 

finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados con los realmente ejecutados y comprobar 

la situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, odómetro 

y Sistema de Posicionamiento Global (GPS), encontrándola a la vista como OBRA EJECUTADA DE 

FORMA IRREGULAR, debido a que no cuenta con la validación del proyecto emitida por la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas (SIOP); incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores 

públicos responsables con los artículos 12, 72 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 109 fracciones I, II y XIV y 112 del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y 73 Ter, fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

Por otra parte, la obra se ubica fuera de la Zona de Atención Prioritaria y la localidad de Bote en Bote 

cuenta con un grado de rezago social bajo, por lo que al no ser alto o muy alto no se tiene la certeza de 

que la obra beneficia directamente a sectores con rezago social y pobreza extrema y, al no contar con el 

soporte documental que lo justifique, el gasto efectuado en la obra resulta improcedente; cabe mencionar 

que en el periodo de solventación no presentaron documentación al respecto, por lo que prevalece el 

señalamiento; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con 

los artículos 33, Apartado A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos de Operación de 

la Fuente de Financiamiento publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de enero de 

2022; Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022 publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de noviembre de 2021; 14 fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 73 Ter, fracción VI de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 
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C. HALLAZGOS FINALES 

 

Derivado de lo anterior, por OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR y por recursos aplicados en 

regiones no autorizadas en la fuente de financiamiento, así como por falta de permisos y licencias, en 

específico de la validación del proyecto emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

(SIOP), se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $2,117,024.42 (Dos millones ciento 

diecisiete mil veinticuatro pesos 42/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 

 

Observación Número: TM-181/2022/004 DAÑ Obra Número: 2022301810023 

Descripción de la Obra: Construcción de mejoramiento 

urbano de centros de ciudad, construcción de glorieta sobre 

av. Mariano Abasolo, en la localidad de Tlalixcoyan 

Monto pagado: $255,000.00 

Monto contratado: $255,000.00 

Modalidad ejecución: Contrato Fecha de inicio: 10/05/2022 

Tipo de adjudicación: Adjudicación directa Fecha de término: 23/06/2022 

  

Derivado de la revisión de la documentación requerida en la entrega de la Cuenta Pública 2022, se 

identificó que no contó con expediente técnico, no obstante, en el periodo de solventación presentaron el 

expediente técnico de la obra. 

  

Asimismo, del análisis del expediente unitario correspondiente y de la documentación presentada en el 

periodo de solventación, de conformidad con el artículo 15 de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública 

para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

aplicables a la Cuenta Pública 2022, la observación queda en los términos siguientes: 

  

GENERALES: 

  

Los trabajos corresponden a la construcción de la glorieta sobre av. Mariano Abasolo en la localidad de 

Tlalixcoyan; el desarrollo del proyecto considera trabajos de zapata corrida y contratrabe de concreto, 

muro de block intermedio, castillo de concreto, cadena de cerramiento de concreto, banqueta de concreto, 

entre otros trabajos complementarios. 

  

DE LA REVISIÓN DE LA OBRA: 

  

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente unitario se detectó que presentaron los análisis 

de precios unitarios del presupuesto base, el dictamen de adjudicación, el presupuesto contratado, los 

análisis de precios unitario del presupuesto contratado, los cálculos de indirectos, de financiamiento y de 
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utilidad, el programa de obra de ejecución del presupuesto contratado, la bitácora de obra, el finiquito de 

obra, las Actas de Entrega-Recepción del contratista al Ente Fiscalizables y del Ente Fiscalizable al 

Comité de Contraloría Social y los planos actualizados de obra terminada; sin embargo, no proporcionaron 

el registro de alta de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cálculo del porcentaje 

de cargos adicionales ni las Garantías de Cumplimiento y de Vicios Ocultos; asimismo, se identificó que 

el proyecto ejecutivo no cuenta con adecuaciones para personas con capacidades diferentes, el contrato 

de obra en su cláusula Vigésima primera contraviene los parámetros establecidos para el cálculo de las 

penas convencionales conforme a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la estimación no cuenta con la 

póliza de cheque ni con las pruebas de laboratorio de resistencia a la compresión simple del concreto, los 

croquis de ubicación de volúmenes de obra ejecutada no contienen la descripción de los conceptos 

ejecutados y el reporte fotográfico carece de la evidencia de diversos conceptos; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los artículos 73 segundo 

párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 73 Ter, fracciones VI y IX de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre. 

  

B. REVISIÓN FÍSICA 

  

En el periodo de solventación, el Ente Fiscalizable proporcionó información consistente en la 

comprobación del gasto correspondiente a estimaciones y finiquito de obra, misma que se cotejó con la 

información recabada en la inspección física realizada por el Auditor Técnico y el Asistente de Auditoría 

del Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría, resultando lo siguiente: 

  

Durante el procedimiento de auditoría, el Auditor Técnico y el Asistente de Auditoría del Prestador de 

Servicios Profesionales de Auditoría Arq. Hugo Soler Cid, en esa fecha con clave de registro en el Padrón 

de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría RAT-1-CP2022-020, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 16 de abril de 2023, en conjunto con el Director de Obras Públicas 

y el Supervisor de Obra, representantes del Ente ampliamente facultados mediante oficio 

PRESI/054/2023, en las coordenadas de localización 18.8027454 latitud norte, -96.0596968 longitud 

oeste, en la localidad y Municipio de Tlalixcoyan, Ver., con croquis, con la finalidad de verificar y validar 

los volúmenes de obra pagados con los realmente ejecutados y comprobar la situación física de la obra, 

con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, flexómetro, odómetro y Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) y considerando las evidencias documentales proporcionadas en el periodo 

de solventación, se determina la obra a la vista como TERMINADA Y OPERANDO. 
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Sin embargo, no se encontró evidencia de la colocación de una placa informativa con la que hagan del 

conocimiento de la población la conclusión de una obra realizada parcial o totalmente con recursos de la 

fuente de financiamiento; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con los Lineamientos de Operación de la Fuente de Financiamiento del ejercicio 2022. 

  

Sin embargo, la obra se ubica fuera de la Zona de Atención Prioritaria y la localidad de Tlalixcoyan cuenta 

con un grado de rezago social muy bajo, por lo que al no ser alto o muy alto, no se tiene la certeza de 

que la obra beneficia directamente a sectores con rezago social y pobreza extrema, asimismo, se observó 

que el tipo de obra no se considera dentro de los rubros de los trabajos incluidos en el Catálogo de los 

Lineamientos de Operación de la Fuente de Financiamiento y al no contar con el soporte documental que 

lo justifique, se considera que el gasto efectuado en la obra resulta improcedente; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los artículos 33, Apartado A, 

fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos de Operación de la Fuente de Financiamiento 

publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de enero de 2022; Declaratoria de las Zonas 

de Atención Prioritaria para el año 2022 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre 

de 2021; 14 fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 73 Ter, fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

C. HALLAZGOS FINALES 

 

Derivado de lo anterior, por recursos aplicados en regiones y rubros no autorizadas en la fuente de 

financiamiento, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $255,000.00 (Doscientos 

cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 

. 

Observación Número: TM-181/2022/005 DAÑ Obra Número: 2022301810054 

Descripción de la Obra: Construcción de camino vecinal 

con concreto hidráulico El Sushil - Las Tres Marías, del km. 

4+800 al km. 5+050 en la localidad de El Súchil 

Monto pagado: $2,285,985.41 

Monto contratado: $2,285,985.41 

 

Modalidad ejecución: Contrato Fecha de inicio: 20/10/2022 

Tipo de adjudicación: Invitación a cuando menos Tres 

Personas 

Fecha de término: 16/12/2022 

 

  

GENERALES: 

  

Los trabajos corresponden a la construcción del camino vecinal con concreto hidráulico El Sushil hacia 

Las Tres Marías, del km. 4+800 al km. 5+050 en la localidad de El Súchil; el desarrollo del proyecto 

considera trabajos preliminares, reconstrucción de sub-base y base hidráulica, pavimento de concreto 
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hidráulico premezclado y construcción de guarniciones y banquetas, entre otros trabajos 

complementarios. 

  

DE LA REVISIÓN DE LA OBRA: 

  

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión de los documentos relevantes del expediente unitario se detectó que presentaron el finiquito 

de obra; en el periodo de solventación aportaron el plano ejecutivo; sin embargo, no contó con 

adecuaciones para personas con capacidades diferentes; el catálogo de conceptos, los números 

generadores de volúmenes de obra, las especificaciones generales y las particulares del proyecto 

ejecutivo, el análisis de precios unitarios del presupuesto base, las invitaciones por escrito, las bases de 

concurso, las Actas de presentación de propuestas (técnica y económica), el análisis de las propuestas 

(cuadro comparativo), el dictamen técnico de evaluación, las Actas de adjudicación o fallo, la visita de 

obra y la junta de aclaraciones; el presupuesto contratado, los cálculos de indirectos, de financiamiento y 

de la utilidad; el programa de ejecución de obra contratado, la factura de pago y los números generadores 

de volúmenes de obra ejecutada de la estimación uno (finiquito), los croquis de ubicación de volúmenes 

de obra ejecutada no contienen descripción de los conceptos ejecutados, el reporte fotográfico carece de 

la evidencia de diversos conceptos, la bitácora de obra sin número de notas, el Acta de Entrega-

Recepción del Ente Fiscalizable al Comité de Contraloría Social y el plano actualizado de obra terminada 

sin firma del contratista; sin embargo, no proporcionaron la factibilidad técnica del proyecto emitida por la 

Entidad Operadora de los Servicios de Agua Potable y Drenaje Sanitario, el registro de alta de la obra 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los análisis de precios unitarios del presupuesto 

contratado ni las Garantías de Cumplimiento y de Vicios Ocultos; asimismo, se identificó que el contrato 

de obra en su cláusula Vigésima primera contraviene los parámetros establecidos para el cálculo de las 

penas convencionales conforme a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la estimación carece de la póliza 

de cheque y de las pruebas de laboratorio de resistencia a la compresión simple del concreto; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los artículos 73 

segundo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 73 Ter, fracciones VI y IX de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

PLANEACIÓN 

En el periodo de solventación presentaron un oficio sin número, de fecha 17 de octubre de 2022, firmado 

por el Regidor Cuarto, encargado de la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento 

y Disposición de Aguas Residuales, en el cual se hace mención que la obra no necesita anuencia, 

factibilidad o validación; no obstante, no se considera evidencia suficiente e idónea, por lo que se ratifica 
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que en la integración del expediente técnico unitario, no presentaron la factibilidad técnica del proyecto 

emitida por la Entidad Operadora de los Servicios de Agua Potable y Drenaje Sanitario, por lo que no se 

garantiza la existencia de infraestructura de agua potable y drenaje en condiciones óptimas de 

operación, resultando improcedentes los trabajos de pavimentación; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con los artículos 12 segundo párrafo, 15 fracción II, 

73 segundo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 segundo párrafo y 112 fracción IV, inciso e) del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 

73 Ter, fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

B. REVISIÓN FÍSICA 

Como parte del procedimiento de auditoría, el Auditor Técnico y el Asistente de Auditoría del Prestador 

de Servicios Profesionales de Auditoría Arq. Hugo Soler Cid, en esa fecha con clave de registro en el 

Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría RAT-1-CP2022-020, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 16 de abril de 2022, en conjunto con el Director de Obras Públicas 

y el Supervisor de Obra, representantes del Ente ampliamente facultados mediante oficio 

PRESI/054/2023, en las coordenadas de localización 18.740878 latitud norte, -96.267194 longitud oeste, 

en la localidad de El Súchil, en el Municipio de Tlalixcoyan, Ver., con finiquito y croquis, con la finalidad 

de verificar y validar los volúmenes de obra pagados con los realmente ejecutados y comprobar la 

situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, flexómetro, 

odómetro y Sistema de Posicionamiento Global (GPS) encontrándola a la vista como obra EJECUTADA 

DE FORMA IRREGULAR, debido a que no se cuenta con la factibilidad técnica del proyecto emitida por 

la Entidad Operadora de los Servicios de Agua Potable y Drenaje Sanitario, por lo que no se tiene certeza 

de que las redes de drenaje y agua potable se encuentren en óptimas condiciones; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los artículos 12, 72 y 74 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

109 fracciones I, II y XIV y 112 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 73 Ter, fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 

Así mismo, no se encontró evidencia de la colocación de una placa informativa con la que hagan del 

conocimiento de la población la conclusión de una obra realizada parcial o totalmente con recursos de la 

fuente de financiamiento; cabe mencionar que en el periodo de solventación no presentaron 

documentación al respecto, por lo que prevalece el señalamiento; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con los Lineamientos de Operación de la Fuente de 

Financiamiento del ejercicio 2022. 
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Por otra parte, la obra se ubica fuera de la Zona de Atención Prioritaria y la localidad de El Súchil cuenta 

con un grado de rezago social bajo, por lo que al no ser alto o muy alto no se tiene la certeza de que la 

obra beneficia directamente a sectores con rezago social y pobreza extrema y, al no contar con el soporte 

documental que lo justifique, el gasto efectuado en la obra resulta improcedente; cabe mencionar que en 

el periodo de solventación no presentaron documentación al respecto, por lo que prevalece el 

señalamiento; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con 

los artículos 33, Apartado A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos de Operación de 

la Fuente de Financiamiento publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de enero de 

2022; Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022 publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de noviembre de 2021; 14 fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 73 Ter, fracción VI de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

  

C. HALLAZGOS FINALES 

 

Derivado de lo anterior, por OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR y por recursos aplicados en 

regiones no autorizadas en la fuente de financiamiento, así como por falta de permisos y licencias, en 

específico de la factibilidad técnica del proyecto emitida por la Entidad Operadora de los Servicios de 

Agua Potable y Drenaje Sanitario, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $2,285,985.41 

(Dos millones doscientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos 41/100 M.N.), 

incluyendo el I.V.A. 

. 

Observación Número: TM-181/2022/006 DAÑ Obra Número: 2022301810055 

Descripción de la Obra: Rehabilitación de carpeta 

asfáltica en carretera Tlalixcoyan - Tarcuaya, del km 0+240 

al km 0+740 en la localidad de Tlalixcoyan. 

Monto pagado: $2,579,271.58 

Monto contratado: $2,579,271.58 

 

Modalidad ejecución: Contrato Fecha de inicio: 01/10/2022 

Tipo de adjudicación: Invitación a cuando menos Tres 

Personas 

Fecha de término: 30/12/2022 

  

GENERALES: 

  

Los trabajos corresponden a la rehabilitación de carpeta asfáltica en carretera Tlalixcoyan - Tarcuaya, del 

km 0+240 al km 0+740, en la localidad de Tlalixcoyan; el desarrollo del proyecto considera trabajos 

preliminares, reconstrucción de base hidráulica, pavimento con carpeta asfáltica y señalamientos, entre 

otros trabajos complementarios. 
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DE LA REVISIÓN DE LA OBRA: 

  

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión de los documentos relevantes del expediente unitario se detectó que presentaron el 

presupuesto base; en el periodo de solventación aportaron el plano, el catálogo de conceptos y los 

números generadores de obra del proyecto ejecutivo; los análisis de precios unitarios del presupuesto 

base, las invitaciones por escrito, las bases de concurso, las actas de presentación de propuestas (técnica 

y económica), el análisis de las propuestas (cuadro comparativo), el dictamen técnico de evaluación, las 

acta de adjudicación o fallo, la visita de obra y la junta de aclaraciones; los análisis de precios unitarios 

del presupuesto contratado, los cálculos de indirectos, de financiamiento y de la utilidad; el programa de 

ejecución de obra contratado, la bitácora de obra sin número de notas ni con las firmas autorizadas en la 

nota de cierre, la factura de la estimación, los croquis de ubicación de obra ejecutada que no tienen la 

descripción de los conceptos ejecutados, el reporte fotográfico que carece de la evidencia de diversos 

conceptos, el finiquito de obra debidamente requisitado, el Acta de Entrega-Recepción del Ente 

Fiscalizable al Comité de Contraloría Social, debidamente firmado por el Director de Obras Públicas y el 

plano actualizado de obra terminada; sin embargo, no proporcionaron las especificaciones generales y 

las particulares, el registro de alta de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

presupuesto contratado ni las Garantías de Cumplimiento y de Vicios Ocultos; asimismo, se identificó que 

el contrato de obra en su cláusula Vigésima primera contraviene los parámetros establecidos para el 

cálculo de las penas convencionales conforme a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la estimación de obra 

carece de la póliza de cheque y de las pruebas de laboratorio de compactación de la base; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los artículos 73 segundo 

párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 73 Ter, fracciones VI y IX de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre. 

  

B. REVISIÓN FÍSICA 

En el periodo de solventación, el Ente Fiscalizable proporcionó información consistente en la 

comprobación del gasto correspondiente a estimaciones de obra y finiquito de obra debidamente firmado, 

misma que se cotejó con la información recabada en la inspección física realizada por el Auditor Técnico 

y el Asistente de Auditoría del Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría; resultando lo siguiente: 

  

Durante el procedimiento de auditoría, el Auditor Técnico y el Asistente de Auditoría del Prestador de 

Servicios Profesionales de Auditoría Arq. Hugo Soler Cid, en esa fecha con clave de registro en el Padrón 

de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría RAT-1-CP2022-020, se 
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constituyeron en el sitio de la obra el día 16 de abril de 2023, en conjunto con el Director de Obras Públicas 

y el Supervisor de Obra, representantes del Ente ampliamente facultados mediante oficio 

PRESI/054/2023, en las coordenadas de localización 18.799749 latitud norte, -96.062621 longitud oeste, 

en la localidad y Municipio de Tlalixcoyan, Ver., con croquis, con la finalidad de verificar y validar los 

volúmenes de obra pagados con los realmente ejecutados y comprobar la situación física de la obra, con 

el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, flexómetro, odómetro y Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) y considerando las evidencias documentales proporcionadas en el periodo 

de solventación, se determina la obra a la vista TERMINADA Y OPERANDO. 

  

Sin embargo, no se encontró evidencia de la colocación de una placa informativa con la que hagan del 

conocimiento de la población la conclusión de una obra realizada parcial o totalmente con recursos de la 

fuente de financiamiento; cabe mencionar que en el periodo de solventación no presentaron 

documentación al respecto, por lo que prevalece el señalamiento; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con los Lineamientos de Operación de la Fuente de 

Financiamiento del ejercicio 2022. 

  

Por otra parte, la obra se ubica fuera de la Zona de Atención Prioritaria y la localidad de Tlalixcoyan cuenta 

con un grado de rezago social muy bajo, por lo que al no ser alto o muy alto no se tiene la certeza de que 

la obra beneficia directamente a sectores con rezago social y pobreza extrema, y al no contar con el 

soporte documental que lo justifique, el gasto efectuado en la obra resulta improcedente; cabe mencionar 

que en el periodo de solventación no presentaron documentación al respecto, por lo que prevalece el 

señalamiento; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con 

los artículos 33, Apartado A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos de Operación de 

la Fuente de Financiamiento publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de enero de 

2022; Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022 publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de noviembre de 2021; 14 fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 73 Ter, fracción VI de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

  

 

C. HALLAZGOS FINALES 

 

Derivado de lo anterior, por recursos aplicados en regiones no autorizadas en la fuente de financiamiento, 

se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $2,579,271.58 (Dos millones quinientos setenta 

y nueve mil doscientos setenta y un pesos 58/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 
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Observación Número: TM-181/2022/007 ADM Obra Número: 2022301810057 

Descripción de la Obra: Ampliación de electrificación en 

la colonia San Isidro en la localidad de Piedras Negras. 

Monto pagado: $1,536,046.03 

Monto contratado: $1,536,046.03 

Modalidad ejecución: Contrato Fecha de inicio: 14/11/2022 

Tipo de adjudicación: Invitación a cuando menos Tres 

Personas 

Fecha de término: 19/12/2022 

  

Concluida la labor de revisión, valoración, cálculo y análisis de la documentación presentada por las 

autoridades municipales, se considera que la obra se solventa por cuanto hace al monto observado, 

prevaleciendo la probable falta administrativa, como resultado del incumplimiento de atribuciones por no 

conservar de forma ordenada y sistemática toda la documentación justificativa y comprobatoria del gasto 

de la obra, siendo hasta el transcurso de la auditoría que el Ente Fiscalizable aportó el expediente técnico 

como solventación del “pliego de observaciones”; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex 

servidores públicos responsables con los artículos 73 segundo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Ter fracción VI de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre y 112 fracciones IV y X y 133 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

  

Por lo anterior, se estima procedente dar vista para su seguimiento al Órgano Interno de Control para que 

en el ejercicio de sus atribuciones instruya el procedimiento administrativo correspondiente en contra de 

los servidores y/o ex servidores públicos responsables. 

 

 

Observación Número: TM-181/2022/008 DAÑ Obra Número: 2022301810058 

Descripción de la Obra: Rehabilitación de camino 

sacacosechas en la localidad de La Tuna Morelos. 

Monto pagado: $1,846,312.38 

Monto contratado: $1,850,895.45 

Modalidad ejecución: Contrato Fecha de inicio: 01/10/2022 

Tipo de adjudicación: Invitación a cuando menos Tres 

Personas 

Fecha de término: 04/11/2022 

  

GENERALES: 

  

Los trabajos corresponden a la rehabilitación de camino sacacosechas, en la localidad de La Tuna 

Morelos; el desarrollo del proyecto considera la conformación y nivelación de camino, adquisición de 

material, acarreos y tendido y conformado de material de revestimiento. 

  



 
 
 
 
 

165 

TLALIXCOYAN, VER. 

DE LA REVISIÓN DE LA OBRA: 

  

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión de los documentos relevantes del expediente unitario se detectó que presentaron el finiquito 

de obra; en el periodo de solventación aportaron el plano, el catálogo de conceptos, los números 

generadores de volúmenes de obra y las especificaciones generales y particulares del proyecto ejecutivo; 

los análisis de precios unitarios base, las invitaciones por escrito, las bases de concurso, el acta de 

presentación de propuestas (técnica y económica), el análisis de las propuestas (cuadro comparativo), el 

dictamen técnico de evaluación, las actas de adjudicación o fallo, la visita de obra y la junta de 

aclaraciones; el presupuesto contratado, los análisis de precios unitarios del presupuesto contratado, los 

cálculos de indirectos, de financiamiento y de la utilidad; el programa de ejecución de obra contratado, la 

bitácora de obra sin número de notas, la factura de pago de la estimación, los números generadores de 

volúmenes de obra ejecutada, los croquis de ubicación de volúmenes de obra ejecutada que no tienen la 

descripción de los conceptos ejecutados, el reporte fotográfico que carece de la evidencia de un concepto, 

el Acta de Entrega-Recepción del Ente Fiscalizable al Comité de Contraloría Social debidamente firmada 

por el Director de Obras Públicas y el plano actualizado de obra terminada; sin embargo, no 

proporcionaron el registro de alta de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni las 

Garantías de Cumplimiento y de Vicios Ocultos; asimismo, se identificó que el contrato de obra en su 

cláusula Vigésima primera contraviene los parámetros establecidos para el cálculo de las penas 

convencionales conforme a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la estimación carece de la póliza 

de cheque; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los 

artículos 73 segundo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 73 Ter, fracciones VI 

y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

B. REVISIÓN FÍSICA 

Como parte del procedimiento de auditoría, el Auditor Técnico y el Asistente de Auditoría del Prestador 

de Servicios Profesionales de Auditoría Arq. Hugo Soler Cid, en esa fecha con clave de registro en el 

Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría RAT-1-CP2022-020, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 16 de abril de 2023, en conjunto con el Director de Obras Públicas 

y el Supervisor de Obra, representantes del Ente ampliamente facultados mediante oficio 

PRESI/054/2023, en las coordenadas de localización 18.829506 latitud norte, -96.031971 longitud oeste, 

en la localidad de La Tuna Morelos, en el Municipio de Tlalixcoyan, Ver., con finiquito y croquis, con la 

finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados con los realmente ejecutados y comprobar 

la situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, odómetro 

y Sistema de Posicionamiento Global (GPS) encontrando la obra a la vista TERMINADA Y OPERANDO. 
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Sin embargo, no se encontró evidencia de la colocación de una placa informativa con la que hagan del 

conocimiento de la población la conclusión de una obra realizada parcial o totalmente con recursos de la 

fuente de financiamiento; cabe mencionar que en el periodo de solventación no presentaron 

documentación al respecto, por lo que prevalece el señalamiento; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con los Lineamientos de Operación de la Fuente de 

Financiamiento del ejercicio 2022. 

  

Por otra parte, la obra se ubica fuera de la Zona de Atención Prioritaria y la localidad de La Tuna Morelos 

cuenta con un grado de rezago social bajo, por lo que al no ser alto o muy alto no se tiene la certeza de 

que la obra beneficia directamente a sectores con rezago social y pobreza extrema y al no contar con el 

soporte documental que lo justifique, el gasto efectuado en la obra resulta improcedente; en el periodo de 

solventación aportaron argumentos referentes a que la obra beneficia directamente a la población, 

brindando infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social, sin embargo, no 

se consideran argumentos suficientes e idóneos debido a que si bien la obra en cuestión brinda un servicio 

a la población, contraviene los Lineamientos de la fuente financiamiento con la que se pagó la obra, el 

cual en el numeral 2.2, párrafo 2, menciona que “Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del 

FAIS exclusivamente para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que 

beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social conforme a lo previsto en la LGDS y en ZAP.”; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex 

servidores públicos responsables con los artículos 33, Apartado A fracción I de la Ley de Coordinación 

Fiscal; Lineamientos de Operación de la Fuente de Financiamiento publicados en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 25 de enero de 2022; Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 

2022 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021; 14 fracción IV, 74 y 75 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y 73 Ter, fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

C. HALLAZGOS FINALES 

 

Derivado de lo anterior, por recursos aplicados en regiones no autorizadas en la fuente de financiamiento, 

se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $1,846,312.38 (Un millón ochocientos cuarenta 

y seis mil trescientos doce pesos 38/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 

 

Observación Número: TM-181/2022/009 DAÑ Obra Número: 2022301810059 

Descripción de la Obra: Rehabilitación de camino 

sacacosechas en la localidad de Los Negritos 

Monto pagado: $1,046,209.52 

Monto contratado: $1,046,209.52 

Modalidad ejecución: Contrato Fecha de inicio: 01/10/2022 

Tipo de adjudicación: Invitación a cuando menos Tres 

Personas 

Fecha de término: 04/11/2022 
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 GENERALES: 

  

Los trabajos corresponden a la rehabilitación de camino sacacosechas en la localidad de Los Negritos; el 

desarrollo del proyecto considera la conformación y nivelación de camino, adquisición de material, 

acarreos y tendido y conformado de material de revestimiento.  

  

DE LA REVISIÓN DE LA OBRA: 

  

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión de los documentos relevantes del expediente unitario se detectó que presentaron el finiquito 

de obra; en el periodo de solventación aportaron el plano, el catálogo de conceptos, los números 

generadores de volúmenes de obra y las especificaciones generales y particulares del proyecto ejecutivo; 

los análisis de precios unitarios del presupuesto base, las invitaciones por escrito, las bases de concurso, 

el acta de presentación de propuestas (técnica y económica), el análisis de las propuestas (cuadro 

comparativo), el dictamen técnico de evaluación, las actas de adjudicación o fallo, la visita de obra y la 

junta de aclaraciones; el presupuesto contratado, los análisis de precios unitarios del presupuesto 

contratado, los cálculos de indirectos, de financiamiento y de la utilidad; el programa de ejecución de obra 

contratado, la bitácora de obra sin número de notas, la factura de pago de la estimación, los números 

generadores de volúmenes de obra ejecutada, los croquis de ubicación de volúmenes de obra ejecutada 

que no contienen descripción de los conceptos ejecutados, el reporte fotográfico que carece de la 

evidencia de un concepto, el Acta de Entrega-Recepción del Ente Fiscalizable al Comité de Contraloría 

Social, debidamente firmada por el Director de Obras Públicas y el plano actualizado de obra terminada; 

sin embargo, no proporcionaron el registro de alta de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) ni las Garantías de Cumplimiento y de Vicios Ocultos; asimismo, se identificó que el contrato de 

obra en su cláusula Vigésima primera contraviene los parámetros establecidos para el cálculo de las 

penas convencionales conforme a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la estimación carecen de la póliza 

de cheque; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los 

artículos 73 segundo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 73 Ter, fracciones VI 

y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

B. REVISIÓN FÍSICA 

Como parte del procedimiento de auditoría, el Auditor Técnico y el Asistente de Auditoría del Prestador 

de Servicios Profesionales de Auditoría Arq. Hugo Soler Cid, en esa fecha con clave de registro en el 

Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría RAT-1-CP2022-020, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 16 de abril de 2023, en conjunto con el Director de Obras Públicas 
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y el Supervisor de Obra, representantes del Ente ampliamente facultados mediante oficio 

PRESI/054/2023, en las coordenadas de localización 18.830387 latitud norte, -96.031970 longitud oeste, 

en la localidad de Los Negritos, en el Municipio de Tlalixcoyan, Ver., con contrato, finiquito y croquis, con 

la finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados con los realmente ejecutados y 

comprobar la situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, 

odómetro y Sistema de Posicionamiento Global (GPS) encontrándola a la vista TERMINADA Y 

OPERANDO. 

 

Sin embargo, no se encontró evidencia de la colocación de una placa informativa con la que hagan del 

conocimiento de la población la conclusión de una obra realizada parcial o totalmente con recursos de la 

fuente de financiamiento; cabe mencionar que en el periodo de solventación no presentaron 

documentación al respecto, por lo que prevalece el señalamiento; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con los Lineamientos de Operación de la Fuente de 

Financiamiento del ejercicio 2022. 
 

Por otra parte, la obra se ubica fuera de la Zona de Atención Prioritaria y la localidad de La Tuna Morelos 

cuenta con un grado de rezago social bajo, por lo que al no ser alto o muy alto no se tiene la certeza de 

que la obra beneficia directamente a sectores con rezago social y pobreza extrema y, al no contar con el 

soporte documental que lo justifique, el gasto efectuado en la obra resulta improcedente; en el periodo de 

solventación aportaron argumentos referentes a que la obra beneficia directamente a la población, 

brindando infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social, sin embargo, no 

se consideran argumentos suficientes e idóneos debido a que si bien la obra en cuestión brinda un servicio 

a la población, contraviene los Lineamientos de la fuente financiamiento con la que se pagó la obra, el 

cual en el numeral 2.2, párrafo 2, menciona que “Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del 

FAIS exclusivamente para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que 

beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social conforme a lo previsto en la LGDS y en ZAP.”; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex 

servidores públicos responsables con los artículos 33, Apartado A fracción I de la Ley de Coordinación 

Fiscal; Lineamientos de Operación de la Fuente de Financiamiento publicados en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 25 de enero de 2022; Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 

2022 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021; 14 fracción IV, 74 y 75 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y 73 Ter, fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  

C. HALLAZGOS FINALES 

 

Derivado de lo anterior, por recursos aplicados en regiones no autorizadas en la fuente de financiamiento, 

se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $1,046,209.52 (Un millón cuarenta y seis mil 

doscientos nueve pesos 52/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 
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Observación Número: TM-181/2022/010 DAÑ Obra Número: 2022301810060 

Descripción de la Obra: Rehabilitación de camino 

sacacosechas en la localidad de Cerro Coyote 

Monto pagado: $995,629.50 

Monto contratado: $995,629.50 

Modalidad ejecución: Contrato Fecha de inicio: 01/10/2022 

Tipo de adjudicación: Invitación a cuando menos Tres 

Personas 

Fecha de término: 04/11/2022 

  

GENERALES: 

  

Los trabajos corresponden a la rehabilitación de camino sacacosechas, en la localidad de Cerro Coyote; 

el desarrollo del proyecto considera la conformación y nivelación de camino, adquisición de material, 

acarreos y tendido y conformado de material de revestimiento. 

  

DE LA REVISIÓN DE LA OBRA: 

  

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión de los documentos relevantes del expediente unitario se detectó que presentaron el finiquito 

de obra; en el periodo de solventación aportaron el plano, el catálogo de conceptos, los números 

generadores de volúmenes de obra y las especificaciones generales y particulares del proyecto ejecutivo; 

los análisis de precios unitarios del presupuesto base, las invitaciones por escrito, las bases de concurso, 

las actas de presentación de propuestas (técnica y económica), el análisis de las propuestas (cuadro 

comparativo), el dictamen técnico de evaluación, las actas de adjudicación o fallo, la visita de obra y la 

junta de aclaraciones; el presupuesto contratado, los análisis de precios unitarios del presupuesto 

contratado, los cálculos de indirectos, de financiamiento y de la utilidad; el programa de ejecución de obra 

contratado, la bitácora de obra sin número de notas, la factura de pago de la estimación, los números 

generadores de volúmenes de obra ejecutada, los croquis de ubicación de volúmenes de obra ejecutada 

que no contienen descripción de los conceptos ejecutados, el reporte fotográfico que carece de la 

evidencia de un concepto, el Acta de Entrega-Recepción del Ente Fiscalizable al Comité de Contraloría 

Social debidamente firmada por el Director de Obras Públicas y el plano actualizado de obra terminada; 

sin embargo, no proporcionaron el registro de alta de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) ni las Garantías de Cumplimiento y de Vicios Ocultos; asimismo, se identificó que el contrato de 

obra en su cláusula Vigésima primera contraviene los parámetros establecidos para el cálculo de las 

penas convencionales conforme a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la estimación carece de la póliza 

de cheque; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los 

artículos 73 segundo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
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y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 73 Ter, fracciones VI 

y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Como parte del procedimiento de auditoría, el Auditor Técnico y el Asistente de Auditoría del Prestador 

de Servicios Profesionales de Auditoría Arq. Hugo Soler Cid, en esa fecha con clave de registro en el 

Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría RAT-1-CP2022-020, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 16 de abril de 2023, en conjunto con el Director de Obras Públicas 

y el Supervisor de Obra, representantes del Ente ampliamente facultados mediante oficio 

PRESI/054/2023, en las coordenadas de localización 18.720395 latitud norte, -96.268160 longitud oeste, 

en la localidad de Cerro Coyote, en el Municipio de Tlalixcoyan, Ver., con finiquito y croquis, con la 

finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados con los realmente ejecutados y comprobar 

la situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, odómetro 

y Sistema de Posicionamiento Global (GPS) encontrándola a la vista TERMINADA Y OPERANDO. 

 

Sin embargo, no se encontró evidencia de la colocación de una placa informativa con la que hagan del 

conocimiento de la población la conclusión de una obra realizada parcial o totalmente con recursos de la 

fuente de financiamiento; cabe mencionar que en el periodo de solventación no presentaron 

documentación al respecto, por lo que prevalece el señalamiento; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con los Lineamientos de Operación de la Fuente de 

Financiamiento del ejercicio 2022. 
 

Por otra parte, la obra se ubica fuera de la Zona de Atención Prioritaria y la localidad de Cerro Coyote 

cuenta con un grado de rezago social muy bajo, por lo que al no ser alto o muy alto no se tiene la certeza 

de que la obra beneficia directamente a sectores con rezago social y pobreza extrema y, al no contar con 

el soporte documental que lo justifique, el gasto efectuado en la obra resulta improcedente; cabe 

mencionar que en el periodo de solventación no presentaron documentación al respecto, por lo que 

prevalece el señalamiento; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con los artículos 33, Apartado A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos 

de Operación de la Fuente de Financiamiento publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

25 de enero de 2022; Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022 publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021; 14 fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 73 Ter, 

fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
 

C. HALLAZGOS FINALES 
 

Derivado de lo anterior, por recursos aplicados en regiones no autorizadas en la fuente de financiamiento, 

se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $995,629.50 (Novecientos noventa y cinco mil 

seiscientos veintinueve pesos 50/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 
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Observación Número: TM-181/2022/011 ADM 

Descripción: Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de Garantías de Anticipo, 

Cumplimiento y Vicios Ocultos. 

En 10 de los 19 registros revisados, en la identificada con el número 2022301810057, no se presentó la 

Garantía de Cumplimiento y en los identificados con los números 2022301810003, 2022301810027, 

2022301810041, 2022301810045, 2022301810056, 2022301810057, 2022301812005, 2022301812006, 

2022301812007 y 2022301812009, no se presentaron las Garantías de Vicios Ocultos. 

  

Derivado de lo anterior, no se garantiza el cumplimiento de las normas establecidas ni de lo estipulado 

en los contratos, incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos, para los recursos 

de origen Federal con los artículos 48, 50 fracción I y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 89, 91, 92 y 94 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y para los recursos de origen Estatal con los artículos 53, 57, 68 y 74 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

y 75, 76, 77 y 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

  

Se observó incumplimiento de los servidores y/o ex servidores públicos responsables del proceso de 

contratación y ejecución de las obras, toda vez que no verificaron la integración de las Fianzas que 

permita garantizar la correcta inversión de los anticipos que se otorgaron en el contrato de obra pública, 

el cumplimiento del mismo o, en su caso, la obligación del contratista de responder por los defectos que 

resultaran o por los vicios ocultos. 

  

En virtud de lo anterior, se estima procedente dar vista al Titular del Órgano Interno de Control para que 

en el ejercicio de sus atribuciones realice la investigación correspondiente, en contra de los servidores 

y/o ex servidores públicos responsables del proceso de contratación y ejecución de las obras, toda vez 

que no verificaron la integración de las Garantías. 

 

Observación Número: TM-181/2022/012 ADM 

Descripción: Falta de colocación de placa informativa 

En 6 de las 15 obras de la muestra revisadas de la Fuente de Financiamiento, se detectó incumplimiento 

en la ejecución de las identificadas con los números 2022301810003, 2022301810027, 2022301810041, 

2022301810045, 2022301810056 y 2022301810057, por haber observado que no se ha cumplido con la 

colocación de las placas informativas, con las que hagan del conocimiento de la población la conclusión 

de una obra realizada parcial o totalmente con recursos del fondo aplicado; cabe mencionar en el periodo 

de solventación no presentaron documentación al respecto por lo que no justifica el señalamiento; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los Lineamientos 
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de Operación de la Fuente de Financiamiento publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

25 de enero de 2022. 

  

En virtud de lo anterior, se estima procedente dar vista al Titular del Órgano Interno de Control para que 

en el ejercicio de sus atribuciones realice la investigación correspondiente, en contra de los servidores 

y/o ex servidores públicos responsables del proceso de contratación y ejecución de las obras, toda vez 

que no verificaron la colocación en un lugar visible de la placa informativa. 

 

Observación Número: TM-181/2022/013 ADM 

Descripción: Situación Física 

8 de las 19 obras de la muestra revisadas, las identificadas con los números 2022301810003, 

2022301810027, 2022301810045, 2022301810056, 2022301812005, 2022301812006, 2022301812007 

y 2022301812009, se encontraron terminadas y operando. 

 

Sin embargo, en 2 de las 19 obras revisadas, se detectó incumplimiento en la ejecución de las número 

2022301810041 y 2022301810057, por haber observado que no han logrado el objetivo principal en las 

obras ejecutadas con los recursos públicos y poder brindar el beneficio para el que fueron construidas 

garantizando una operación eficiente, lo que se genera de una deficiente supervisión durante la ejecución 

y terminación de las mismas; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con los artículos 14 fracciones I, II y III y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 109 fracciones I, III, VI, VIII y XIV, 

112 fracciones V, XVI y XVII y 211 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 73 Ter, fracción IV de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

  

Número de obra Descripción 

2022301810041 Rehabilitación de Unidad Deportiva Rafael Murillo Vidal en la localidad de 

Piedras Negras. 

  

 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisó, en la que el Auditor 

Técnico y el representante del Ente Fiscalizable se constituyeron en el sitio, con la finalidad de 

verificar la situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, 

encontrándola a la vista como DEFICIENTE OPERACIÓN DE OBRA, debido a que se identificaron 

tramos en la trotapista en donde está expuesto el adoplastic. 

  

Número de obra Descripción 

2022301810057 Ampliación de electrificación en la colonia San Isidro en la localidad de 

Piedras Negras. 
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 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisó, en la que el Auditor 

Técnico y el representante del Ente Fiscalizable se constituyeron en el sitio, con la finalidad de 

verificar la situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, 

encontrándola a la vista como SIN OPERAR, puesto que se observó que no existen cuchillas de 

los cortafusibles ni medidores; no obstante, se presentó el Acta de Entrega-Recepción de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

Observación Número: TM-181/2022/014 ADM 

Descripción: Procedimientos de Adjudicación de obras y servicios 

Una vez agotado el plazo para presentar aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria 

sobre las observaciones notificadas en el Pliego de Observaciones, los servidores y ex servidores 

públicos no aportaron documentación de carácter técnico susceptible de análisis, verificación y descargo 

de la presente observación, por lo que el Órgano, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ratifica lo 

siguiente: 

  

Como parte de la Auditoría Técnica, al ejercicio de los recursos destinados a una muestra de obras a 

cargo del Ente se adiciona la verificación del proceso de adjudicación de contratos del universo de obras 

y servicios relacionados con ellas, que se determina por el resultado del análisis de las modalidades de 

adjudicación aplicadas y el cumplimiento de lo establecido por el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, que lo remite en todos los casos al Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 que señala los parámetros normativos correspondientes. 

  

Del análisis del proceso, se tiene que el techo financiero en obras y servicios es de $41,276,905.47, por 

lo que los montos máximos y mínimos para adjudicar contratos son para obras y servicios relacionados 

con ellas:  

  

Monto máximo total por 

obra que podrá Adjudicarse 

Directamente 

Monto máximo total por 

servicio relacionado con 

obra que podrá Adjudicarse 

Directamente 

Monto máximo total por 

obra que podrá adjudicarse 

mediante Invitación a 

cuando menos Tres 

Personas 

Monto máximo total por 

servicio relacionado con 

obra que podrá adjudicarse 

mediante Invitación a 

cuando menos Tres 

Personas 

$625,240.00 $312,040.00 $4,783,840.00 $3,745,640.00 

*Los montos incluyen I.V.A. 

  

Entendiendo que cualquier monto superior al máximo para adjudicarse mediante Invitación a cuando 

menos Tres Personas, obligadamente deberá realizarse mediante Licitación Pública Nacional. 
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Asimismo, durante el ejercicio 2022 se reportan 54 obras y servicios adjudicados mediante contrato por 

un monto total de $41,281,488.54, encontrando lo siguiente:  

  

 28 obras y servicios contratados a través del procedimiento de Invitación a cuando menos 

Tres Personas. 

 26 obras y servicios contratados a través del procedimiento de Adjudicación Directa. 

  

De lo analizado, se encontró que los contratos se adjudicaron en concordancia con los montos máximos 

y mínimos que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, para 

el techo financiero destinado por el Ente para la ejecución de obras y servicios relacionados. 

  

De los 54 contratos, se adjudicaron 54 a sólo 8 empresas contratistas, sin respetar los criterios normativos 

de imparcialidad y transparencia, tal es el caso de:  

  

1. CBRO Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V., con los siguientes números de contrato: 2022-30-

181-0008, 2022-30-181-0010, 2022-30-181-0021, 2022-30-181-0028, 2022-30-181-0030, 2022-

30-181-0044, 2022-30-181-0050, 2022-30-181-0052, 2022-30-181-0055, 2022-30-181-0058, 

2022-30-181-2001 y 2022-30-181-2009. 

 

2. Equipos Industriales SENTERVER, S.A. de C.V., con los siguientes números de contrato: 2022-

30-181-0011, 2022-30-181-0026, 2022-30-181-0029, 2022-30-181-0034, 2022-30-181-0037, 

2022-30-181-0043, 2022-30-181-0053, 2022-30-181-0056 y 2022-30-181-0059. 

 

3. Edificaciones Públicas y Privadas VERMEX, S.A. de C.V., con los siguientes números de contrato: 

2022-30-181-0003, 2022-30-181-0031, 2022-30-181-0035, 2022-30-181-0045, 2022-30-181-0046, 

2022-30-181-0051 y 2022-30-181-2005. 

 

4. Grupo de Distribución BOCAVER, S.A. de C.V., con los siguientes números de contrato: 2022-30-

181-0022, 2022-30-181-0027, 2022-30-181-0033, 2022-30-181-0036, 2022-30-181-0047, 2022-

30-181-0048 y 2022-30-181-0049. 

 

5. Consultores en Construcción y Arrendamiento, S.A. de C.V., con los siguientes números de 

contrato: 2022-30-181-0004, 2022-30-181-0023, 2022-30-181-0032, 2022-30-181-0054, 2022-30-

181-0060 y 2022-30-181-2003. 

 

6. Grupo Constructor BROISSIN, S.A. de C.V., con los siguientes números de contrato: 2022-30-181-

0012, 2022-30-181-0038, 2022-30-181-0041, 2022-30-181-2004, 2022-30-181-2006 y 2022-30-

181-2008. 
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7. MECSUCON & CIA, S.A. de C.V., con los siguientes números de contrato: 2022-30-181-0039, 

2022-30-181-0040, 2022-30-181-2002 y 2022-30-181-2007. 

 

8. Consorcio Civil y Electromecánico MPC, S.A. de C.V., con los siguientes números de contrato: 

2022-30-181-0024, 2022-30-181-0042 y 2022-30-181-0057. 

  

Resultando que los servidores y/o ex servidores públicos responsables presuntamente contravinieron la 

normatividad vigente en la realización de los procesos de adjudicación de contratos por transgredir los 

criterios de imparcialidad y transparencia; incumpliendo para los recursos de origen Federal con los 

artículos 27 al 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 31 al 

48 y 59 al 78 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 

para los recursos de origen Estatal con los artículos 34 al 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 28 al 65 del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

  

Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al Titular del Órgano Interno de Control para que 

en el ejercicio de sus atribuciones realice la investigación correspondiente, en contra de los servidores 

y/o ex servidores públicos probables responsables del proceso de adjudicación de contratos para la 

ejecución de las obras, así como que se lleve un puntual seguimiento y supervisión de los mismos con la 

finalidad de dar cumplimiento a los criterios de imparcialidad y transparencia. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA: 14 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA 

 

Recomendación Número: RT-181/2022/001 

Integrar en el expediente técnico unitario la documentación correspondiente, verificando que los 

documentos cumplan con los elementos y requisitos previstos por la norma aplicable y realizar los trámites 

a que haya lugar ante las Dependencias Normativas competentes a efecto de garantizar la operación 

adecuada de la obra. 

 

Recomendación Número: RT-181/2022/002 

Realizar oportunamente los trámites de los permisos, factibilidades y/o validaciones que procedan ante 

las Dependencias Normativas: Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión del Agua del Estado de 

Veracruz (CAEV), Oficina Operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Entidades 

Paramunicipales encargadas de la operación de sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado, 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz 

(SEDEMA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como ante la 
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Instancia correspondiente, Secretaría de Salud (SS), Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), respecto de conexión a entronques, existencia de 

los servicios de infraestructura hidráulica o, en su defecto, para poder proporcionar el servicio, según 

corresponda a los trabajos programados. 

 

Recomendación Número: RT-181/2022/003 

Realizar el proceso licitatorio para las contrataciones de obra y/o servicios, conforme a lo establecido por 

la normatividad aplicable, garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento y oportunidad y verificar la difusión de los procesos en los medios que corresponda. 

 

Recomendación Número: RT-181/2022/004 

Verificar que el contratista que ejecute obras registre ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

cada una de las obras, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos. 

 

Recomendación Número: RT-181/2022/005 

Cumplir correctamente con la normatividad aplicable a cada fuente de financiamiento, destinando 

recursos elegibles de acuerdo con la localización y/o rubro de las obras. 

 

Recomendación Número: RT-181/2022/006 

Dar seguimiento a las gestiones y trámites administrativos del Ente Fiscalizable en atención a las obras 

cuya ejecución se haya indicado como “irregular” por la falta de validaciones y permisos, para su puesta 

en operación. 
 

Recomendación Número: RT-181/2022/007 

Verificar la correcta integración de las Fianzas para garantizar la adecuada inversión de los anticipos que 

se otorgaron en el contrato de obra pública, el cumplimiento del mismo o, en su caso, la obligación del 

contratista de responder por los defectos que resultaran o por los vicios ocultos. 
 

Recomendación Número: RT-181/2022/008 

Verificar que se haya colocado en un lugar visible una placa para informar a la población sobre la 

conclusión de una obra o acción realizada parcial o totalmente con recursos del fondo aplicado. 
 

Recomendación Número: RT-181/2022/009 

Verificar periódicamente por conducto del Órgano Interno de Control del Ente Fiscalizable, el 

cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo de cada uno de los servidores y/o ex servidores 

públicos involucrados en las diferentes etapas del proceso en la ejecución de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 
 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA: 9 
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OBSERVACIONES DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

REGLAS DE DISCIPLINA FINANCIERA 

 

Observación Número: DE-181/2022/001 ADM 

El Ente Fiscalizable, la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022 por $41,982,141.59, la incrementó durante el ejercicio 

fiscal a $47,928,220.99 (cifras del modificado) que representa el 14.16% con respecto a lo aprobado, 

situación que contraviene lo establecido en las reglas de disciplina financiera respecto de la asignación 

global de servicios personales; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores 

públicos responsables con lo dispuesto por los artículos 13 fracción V y 60, párrafo primero de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 

DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES 

REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL 

 

Observación Número: DE-181/2022/002 ADM 

Los saldos al 31 de diciembre de 2022 de los Financiamientos y/u Obligaciones contratados por el Ente 

Fiscalizable que se informan en el Estado de Situación Financiera Detallado y en el Informe Analítico de 

la Deuda y Otros Pasivos de la Cuenta Pública 2022, no coinciden con los saldos reportados a la misma 

fecha por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y con lo publicado en el Registro Público 

Único de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con corte al 31 de diciembre 

de 2022; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables 

con lo dispuesto por los artículos 58 y 60, párrafo primero de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios; 48 del Reglamento del Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; 2, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 y 45 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 356, 357 segundo párrafo, 360, 361, 362, 364, 366 

y 367 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

  

N° 

TIPO DE 

EMPRÉSTITO U 

OBLIGACIÓN 

ACREEDOR 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CIFRAS PUBLICADAS 

EN EL REGISTRO 

PÚBLICO 

ÚNICO/CIFRAS 

REPORTADAS POR 

SEFIPLAN 

ESTADO DE 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

DETALLADO 

INFORME 

ANALÍTICO DE 

LA DEUDA Y 

OTROS PASIVOS 

1 Emisión Bursátil 
Tenedores 

Bursátiles 
$5,126,630.65 $5,378,474.90 $5,378,474.90 
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REGISTRO PÚBLICO ÚNICO 

 

Observación Número: DE-181/2022/003 ADM 

Los Financiamientos y/u Obligaciones a cargo del Ente Fiscalizable que se indican, no fueron cancelados 

en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); incumpliendo 

presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por los 

artículos 50, 54, 57 y 60, párrafo primero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, y 4 fracción I, inciso c) del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos 

y  Obligaciones  de  Entidades  Federativas  y  Municipios. 

 

N° 

  

ACREEDOR 
TIPO DE 

EMPRÉSTITO U 

OBLIGACIÓN 

FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

MONTO 

CONTRATADO 

1 

Banco Nacional de 

Obras y Servicios 

Públicos, Sociedad 

Nacional de Crédito 

Crédito Simple 17/10/2008 01/11/2010 $9,898,000.00 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA: 3 

 

RECOMENDACIONES DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

Recomendación Número: RDE-181/2022/001 

Con la finalidad de lograr la conciliación de las cifras de la Deuda Pública y Obligaciones de los Entes 

Municipales del Estado de Veracruz con el Honorable Congreso del Estado, la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (SEFIPLAN), el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y con lo que se reporta ante el 

Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recomienda lo siguiente: 

 

a. Informar trimestralmente al Honorable Congreso del Estado sobre el estado que guarda la 

deuda pública para efectos del Registro de Deuda Pública y Obligaciones de las Entidades 

Municipales y Paramunicipales que tiene a su cargo; 

b. Realizar la cancelación de los créditos liquidados durante el ejercicio y/o ejercicios anteriores 

que se encuentren inscritos en el Departamento de Registro de Deuda Pública y Programas 

Institucionales del H. Congreso del Estado, y 

c. Proporcionar la información que el Honorable Congreso del Estado y la Secretaría de 

Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) le requieran para los efectos del Registro de Deuda 

Municipal y, en su caso, del Estatal. 
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Recomendación Número: RDE-181/2022/002 

El gasto total propuesto por el Ente Municipal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y 

el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al balance presupuestario sostenible. 

 

Se considerará que el balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final 

del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. 

 

Art. 19 LDFEFM. 

 

Recomendación Número: RDE-181/2022/003 

La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no 

podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales 

definitivas emitidas por la autoridad competente. 

 

Arts. 13 fracción V y 21 LDFEFM. 

 

 

Recomendación Número: RDE-181/2022/004 

La asignación global de recursos para servicios personales que el Ente Municipal apruebe en el 

Presupuesto de Egresos deberá tener como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado 

en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al 

valor que resulte menor entre: 

 

a. El 3 por ciento de crecimiento real, y  

b. El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política 

Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno 

Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se 

deberá considerar un crecimiento real igual a cero.  

 

Se exceptúa de lo anterior, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad 

competente.  

 

Arts. 10 y 21 LDFEFM. 

 

Recomendación Número: RDE-181/2022/005 

En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos por la Ley de Ingresos, el 

Ente Municipal deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente 

orden: 
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I. Gastos de comunicación social; 

II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, y  

III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 

percepciones extraordinarias. 
 

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, 

podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los 

programas sociales. 
 

Arts. 15 y 21 LDFEFM. 

 

Recomendación Número: RDE-181/2022/006 

Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos del Ente Municipal 

deberán incluir: 
 

a. Objetivos Anuales; 

b. Estrategias y Metas; 

c. Proyecciones de Finanzas Públicas: 

1. Proyecciones de Ingresos – LDF; 

2. Proyecciones de Egresos – LDF; 

d. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

e. Los resultados de las finanzas públicas: 

1. Resultados de Ingresos – LDF; 

2. Resultados de Egresos – LDF; 

f. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años (Informe sobre Estudios Actuariales – LDF.); 

g. Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percepciones ordinarias y 

extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal 

y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones;  

h. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación 

de plazas y otras medidas económicas de índole laboral, y 

i. Las previsiones de gastos necesarios para hacer frente a los compromisos de pago que se 

deriven de los contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante 

el siguiente ejercicio fiscal. 
 

En su caso, lo anterior se realizará con base en los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable.  

 

Arts. 10 y 18 LDFEFM. 
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Recomendación Número: RDE-181/2022/007 

Los ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición deberán ser destinados a los 

conceptos que se señalan, conforme a los siguientes porcentajes: cuando el Ente se clasifique en un nivel 

de Endeudamiento Elevado de acuerdo con el Sistema de Alertas, cuando menos el 50 por ciento; cuando 

se clasifique en un nivel de Endeudamiento en Observación, cuando menos el 30 por ciento, y cuando se 

clasifique en un nivel de Endeudamiento Sostenible sin limitación alguna: 

 

I. Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios 

fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones; en cuyos contratos se haya 

pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades; 

II. Al pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente;   

III. A la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones, y  

IV. En su caso, el remanente para:  

a. Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con 

el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio 

inmediato siguiente, y 

b. La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre 

disposición de ejercicios subsecuentes. 

 

Cuando el Ente se clasifique en un nivel de Endeudamiento Sostenible de acuerdo con el Sistema de 

Alertas, podrá utilizar hasta un 5 por ciento para cubrir gasto corriente. 

 

Arts. 14 y 21 LDFEFM. 

 

Recomendación Número: RDE-181/2022/008 

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 

resultados del Ente Público, se deben reconocer contable y presupuestalmente las transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos que lo afectan económicamente y ante la existencia de 

operaciones similares debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a 

través del tiempo y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a 

las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 

En atención a lo anterior y ante una posible reestructuración de la bursatilización de los Entes Municipales 

se recomienda: 

 

a) Mantener actualizado el importe de la bursatilización mensualmente, con el propósito de reflejar la 

situación económica contable de las transacciones y generar la información que proporciona los 

elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones; 
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b) Verificar mensualmente que el saldo de la cuenta 1.2.1.3.08 Fideicomisos, Mandatos y Contratos 

Análogos de Municipios, correspondiente al fideicomiso bursátil F/998, coincida con las retenciones 

vía participaciones pendientes de aplicar al pago de Capital e Intereses y los otros conceptos que le 

son informados en los Oficios que le entrega la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 

semestralmente;  

c) Verificar que los montos actualizados de la Reserva Objetivo, el Fondo Soporte y el Sobrante de 

Emisiones de la Bursatilización se encuentren registrados contablemente, previa conciliación de los 

saldos con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), y 

d) Consultar los saldos de las dos Emisiones VRZCB 08 y VRZCB 08U en el “Informe del Asesor 

Financiero”  que presenta Cofinza Corporativo de Finanzas, S.C. en la página de internet 

http://www.bursatilizacion.veracruz.gob.mx/cofinza-informes/ de manera semestral en Enero y Julio. 

 

Recomendación Número: RDE-181/2022/009 

Actualizar y conciliar la información contable y presupuestal de la Deuda Pública conforme a los formatos 

establecidos en los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera 

y a los formatos a los que hace referencia la LDF publicados por el CONAC, con el objeto de: 

 

I. Proporcionar información confiable y oportuna a la SEFIPLAN, para que a su vez sea 

presentada a través del Sistema de Registro Público Único de la SHCP en el periodo que 

corresponda, con el fin de realizar la evaluación del nivel de endeudamiento en el Sistema 

de Alertas. 

II. Presentar información congruente y comparable en la Cuenta Pública entregada al H. 

Congreso del Estado en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 

LDFEFM. 

 

Arts. 4 y 58 de la LDFEFM, 30 del Reglamento del Sistema de Alertas, 15 y 48 del Reglamento del RPU. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA: 9 

 

 

OBSERVACIONES DE LEGALIDAD 

 

Observación Número:  LM-181/2022/001 

Se determinó de la revisión efectuada por este Órgano Fiscalizador Superior al Portal Modelo de 

Transparencia del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, que no fueron publicadas en su totalidad 

las Actas de Sesiones de Cabildo, contraviniendo con ello lo previsto por los artículos 30 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 16 fracción II, inciso h) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

http://www.bursatilizacion.veracruz.gob.mx/cofinza-informes/
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Consideraciones Jurídicas de la Observación Número: LM-181/2022/001 

De la revisión exhaustiva practicada al Portal Modelo de Transparencia del H. Ayuntamiento de 

Tlalixcoyan, Veracruz, se observó que el número de Actas de Sesiones de Cabildo correspondientes al 

ejercicio 2022, proporcionadas por el Ente Fiscalizable asciende a 85, mientras que en el portal referido 

no se encuentra incorporada ningún Acta de Sesión de Cabildo, contraviniendo con esto lo previsto por 

los artículos 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y, 16 fracción II inciso h) de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Con ello el Municipio de Tlalixcoyan como sujeto obligado de transparencia incumplió con los siguientes 

dispositivos normativos:  

 

Ley Orgánica del Municipio Libre.  

 

“Artículo 30. El resultado de las sesiones se hará constar en actas que contendrán una relación 

sucinta de los puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro foliado y, una vez 

aprobadas, las firmarán todos los presentes y el secretario del Ayuntamiento. Con una copia del 

acta y los documentos relativos se formará un expediente, con éstos un volumen cada semestre. 

Las actas y los acuerdos respectivos serán publicados en la página de transparencia y en la 

tabla de avisos; y en el caso de las actas levantadas en las sesiones de Cabildo abierto, deberá 

remitirse una copia de éstas al Congreso del Estado de manera digital, dentro de los diez días 

siguientes de haberse celebrado, para el efecto del registro correspondiente.” 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

“Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo anterior, los siguientes sujetos obligados deberán 

poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

… 

II. En el caso de los municipios: 

 

h) Las actas de sesiones de Cabildo y anexos, los controles de asistencia de los integrantes del 

Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo y el sentido de su votación sobre las iniciativas o acuerdos; 

…” 

 

*Lo subrayado es propio. 
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ACLARACIÓN DEL ENTE  

 

Los  CC. Elvia Illescas Loyo, Presidenta Municipal; Mario Alfonso Lozano Moreno, Síndico; Elodia Santos 

Lagunes, Regidora Primera; Verónica Elvira Herrera, Regidora Segunda; Fabián  Morales López, Regidor 

Tercero; Eliseo Ponce Gómez, Regidor Cuarto; José Luis Lara Tejeda, Regidor Quinto; Jorge Meza 

Barbosa, Contralor Interno y Roberto Montero Guizar, Tesorero pertenecientes al H. Ayuntamiento de 

Tlalixcoyan, Veracruz.- Aclaran que: “De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en el “Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la 

presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y 

municipales, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

 

II. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 

 

b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las 

sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.” 

 

En concordancia a lo establecido en Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en: 

 

“Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo anterior, los siguientes sujetos obligados deberán poner 

a disposición del público y actualizar la siguiente información:  

 

II. En el caso de los municipios: 

 

h) Las actas de sesiones de Cabildo y anexos, los controles de asistencia de los integrantes del 

Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo y el sentido de su votación sobre las iniciativas o acuerdos;” 

 

En relación a lo solicitado en su observación, me permito informar: 

 

Las actas de cabildo fueron publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

articulo 15 con el formato LTAIPVIL15XXXIXd2 Sesiones ordinarias y extraordinarias; comprobante de 

carga que adjuntó al presente; consistente en documental pública, compuesta por una hoja útil como 

anexo, de fecha de carga a la Plataforma Nacional de Transparencia 22/08/2023 12:35:26, con el tipo de 

operación Alta; con 22 registros cargados, del Formato LTAIPVIL15XXXIXd2, Sesiones ordinarias y 

extraordinarias, Usuario secretaria@tlalixcoyan.gob.mx, con número de Folio: 169272932640330. 
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En concordancia a lo anterior, también fueron publicadas las actas de cabildo, de acuerdo a la Ley en 

mención, artículo 16 fracción II inciso h, comprobante de carga que adjunto al presente; consistente en 

documental pública, compuesta por una hoja útil como anexo, de fecha de carga a la Plataforma Nacional 

de Transparencia 22/0872023 16:15:23, CON EL TIPO DE OPERACIÓN Alta; con 147 registros 

cargados, del Formato LTAIPVIL16IIH, Calendario de sesiones de Cabildo municipio, Usuario 

secretaria@tlalixcoyan.gob.mx, con número de Folio 169274252341830. 

 

En relación al Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, se encuentra en proceso de 

creación y mantenimiento, se han realizado pruebas de la operación del mismo, en cuanto se pueda subir 

la información correspondiente a la Plataforma Nacional de Transparencia, se realizará inmediatamente.” 

 

EVIDENCIA PRESENTADA  

 

 Copia simple del Comprobante de Procesamiento ante el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia (número de Folio 169272932640330). 

 

 Copia simple del Comprobante de Procesamiento ante el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia (número de Folio 169274252341830). 

 

 

OPINIÓN TÉCNICA DEL ORFIS: 

 

Para solventar la Observación Número LM-181/2022/001, fueron analizados los contenidos de las 

aclaraciones presentadas por el cuerpo edilicio del Ente Auditado, responsable de su solventación. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio de los argumentos expuestos y al análisis de la documentación 

justificatoria y comprobatoria, acerca de la presente Observación que se dio a conocer al Ente Auditado, 

responsable de su solventación, relacionados con la materia de la revisión se desprende: Tomando en 

cuenta que el motivo de la formulación de la presente observación versó en el sentido de que no fueron 

publicadas en su Portal Modelo de Transparencia del Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, la totalidad de 

las Actas de Sesiones de Cabildo correspondientes al ejercicio 2022, el Ente Auditado refiere en su 

aclaración para solventar la presente observación, que las actas de sesiones de Cabildo fueron 

publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo 15 en fecha  22 

de agosto de 2023, con 22 registros cargados con el Formato LTAIPVIL15XXXIXd2.  

 

No se omite precisar que tuvo que mediar requerimiento expreso a través de la propia Observación 

Número LM-181/2022/001 formulada en el Pliego de Observaciones de la presente Auditoría de Gabinete, 
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para que el Ente Auditado se diera cuenta de su incumplimiento y ante esa situación procediera a 

subsanar su incumplimiento a través de la publicación de sus actas de sesiones de Cabildo en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tomando además en consideración que ha transcurrido en exceso 

el tiempo para que el Ente Auditado se percatara de su omisión. 

 

También resulta significativo el hecho, que a la fecha, el Ente Auditado no demostró documentalmente 

que las actas de sesiones de Cabildo hayan sido debidamente publicadas en el Portal Modelo de 

Transparencia de su Municipio.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

En conclusión, se confirma que el Ente Auditado como sujeto obligado de transparencia omitió poner a 

disposición del público en el Ejercicio 2022, la totalidad de las actas de sesiones de Cabildo en el portal 

modelo de transparencia, contraviniendo con ello lo preceptuado por los artículos 30 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre de Veracruz y 16 fracción II inciso h) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

Por lo tanto, al no haberse presentado argumentos convincentes, así como documentales que fueran 

suficientes o pertinentes para solventar o desvirtuar el contenido del Pliego de Observaciones de la 

Auditoría de Legalidad, se tiene por NO SOLVENTADA. 

 

Observación Número:  LM-181/2022/002 

Se determinó de la información requerida por este Ente Fiscalizador a la Presidenta Municipal de 

Tlalixcoyan, Veracruz, mediante oficio OFS/AG_AELDDPYDF/3826/03/2023, de fecha 13 de marzo de 

2023, dentro de la Orden de Auditoría de Legalidad en la Modalidad de Revisión de Gabinete, que no 

fueron proporcionadas la totalidad las Actas de las Sesiones de Cabildo Abierto correspondientes al 

ejercicio 2022, ni se realizó su respectiva publicación en su Portal Modelo de Transparencia, 

contraviniendo con ello lo preceptuado por los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y, 

16 fracción II, inciso h) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Consideraciones Jurídicas de la Observación Número: LM-181/2022/002 

Se advirtió del análisis realizado a las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo 

celebradas y proporcionadas por el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, correspondientes al 

ejercicio 2022, dentro de la Orden de Auditoría de Legalidad en la Modalidad de Revisión de Gabinete, 

que las actas de las sesiones de Cabildo Abierto correspondientes al ejercicio 2022 no se llevaron a cabo 

bimestralmente, ni fueron publicadas en el Portal Modelo de Transparencia, como disponen los artículos 

29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y, 16 fracción, II inciso h) de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Es importante y determinante que todos los habitantes se encuentren informados sobre las acciones que 

realice su gobierno municipal y participen de viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento,  sobre los 

asuntos que atañen al interés de la comunidad, ésa es la finalidad de la celebración de las sesiones de 

Cabildo Abierto, situación que no aconteció del todo durante el ejercicio 2022, ya que como se observó, 

no existe evidencia documental de que el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, haya proporcionado 

ninguna de las 6 actas bimestrales de Cabildo abierto, ni mucho menos que las mismas hayan sido 

publicadas en su portal modelo de transparencia, como lo señalan los dispositivos normativos siguientes:     

 

Ley Orgánica del Municipio Libre.  

 

“Artículo 29. Los Ayuntamientos celebrarán al menos dos Sesiones Ordinarias cada mes, en los 

términos que señalen sus reglamentos interiores y al menos una Sesión de Cabildo abierto 

bimestralmente, en los términos que dispone la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno 

Abierto; asimismo, podrán celebrar las Sesiones Extraordinarias que estimen convenientes, cuando 

ocurriere algún asunto urgente o lo pidiere alguno de los Ediles.” 

 

“Artículo 30. El resultado de las sesiones se hará constar en actas que contendrán una relación 

sucinta de los puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro foliado y, una vez 

aprobadas, las firmarán todos los presentes y el secretario del Ayuntamiento. Con una copia del 

acta y los documentos relativos se formará un expediente, con éstos un volumen cada semestre. 

Las actas y los acuerdos respectivos serán publicados en la página de transparencia y en la 

tabla de avisos; y en el caso de las actas levantadas en las sesiones de Cabildo abierto, deberá 

remitirse una copia de éstas al Congreso del Estado de manera digital, dentro de los diez días 

siguientes de haberse celebrado, para el efecto del registro correspondiente.” 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

“Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo anterior, los siguientes sujetos obligados 

deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

… 

II. En el caso de los municipios: 

 

h) Las actas de sesiones de Cabildo y anexos, los controles de asistencia de los integrantes del 

Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo y el sentido de su votación sobre las iniciativas o acuerdos; 

…” 

 

*Lo subrayado es propio. 
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ACLARACIÓN DEL ENTE 

 

Los CC. Elvia Illescas Loyo, Presidenta Municipal; Mario Alfonso Lozano Moreno, Sindico; Elodia Santos 

Lagunes, Regidora Primera; Verónica Elvira Herrera, Regidora Segunda; Fabián Morales López, Regidor 

Tercero; Eliseo Ponce Gómez, Regidor Cuarto; José Luis Lara Tejeda, Regidor Quinto; Jorge Meza 

Barbosa, Contralor Interno y Roberto Montero Guizar, Tesorero, pertenecientes al H. Ayuntamiento de 

Tlalixcoyan, Veracruz.-  

 

Aclaran que: “De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en el “Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos 

obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner 

a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

 

II. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 

 

b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las 

sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.” 

 

En concordancia a lo establecido en Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en: 

 

“Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo anterior, los siguientes sujetos obligados deberán poner 

a disposición del público y actualizar la siguiente información:  

 

II. En el caso de los municipios: 

 

h) Las actas de sesiones de Cabildo y anexos, los controles de asistencia de los integrantes del 

Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo y el sentido de su votación sobre las iniciativas o acuerdos;” 

 

En relación a lo solicitado en su observación, me permito informar: 

 

Las actas de cabildo fueron publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

artículo 15 con el formato LTAIPVIL15XXXIXd2 Sesiones ordinarias y extraordinarias; comprobante de 

carga que adjunto al presente; consistente en documental pública, compuesta por una hoja útil como 

anexo, de fecha de carga a la Plataforma Nacional de Transparencia 22/08/2023 12:35:26, con el tipo de 

operación Alta; con 22 registros cargados, del Formato LTAIPVIL15XXXIXd2, Sesiones ordinarias y 

extraordinarias, Usuario secretaria@tlalixcoyan.gob.mx, con número de Folio; 169272932640330. 
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En concordancia a lo anterior también fueron publicadas las actas de cabildo, de acuerdo a la Ley en 

mención artículo 16 fracción II inciso h, comprobante de carga que adjunto al presente; consistente en 

documental pública, compuesta por una hoja útil como anexo, de fecha de carga a la Plataforma Nacional 

de Transparencia 22/08/2023 16:15:23, con tipo de operación Alta; con 147 registros cargados, del 

Formato LTAIPVL16IIH, Calendario de sesiones de Cabildo municipio, Usuario 

secretaria@tlalixcoyan,gob.mx, con número de Folio: 169274252341830. 

 

En relación al Portal de Transparencia del H Ayuntamiento de Tlalixcoyan, se encuentra en proceso de 

creación y mantenimiento, se han realizado pruebas de la operación del mismo en cuanto se pueda subir 

la información correspondiente a la Plataforma Nacional de Transparencia, se realizará inmediatamente.” 

 

EVIDENCIA PRESENTADA 

 

 Copia simple de Comprobante de Procesamiento ante el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia (número de Folio 169272932640330). 

 

 Copia simple de Comprobante de Procesamiento ante el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia (número de Folio 169274252341830). 

 

OPINIÓN TÉCNICA DEL ORFIS: 

 

Para solventar la Observación Número LM-181/2022/002, fueron analizados los contenidos de las 

aclaraciones presentadas por el cuerpo edilicio del Ente Auditado, responsable de su solventación. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio de los argumentos expuestos y al análisis de la documentación 

justificatoria y comprobatoria, acerca de la presente Observación que se dio a conocer al Ente Auditado, 

responsable de su solventación, relacionados con la materia de la revisión se desprende: Tomando en 

cuenta que el motivo de la formulación de la presente observación se dio en el contexto que durante el 

ejercicio 2022 no se llevaron a cabo bimestralmente, ni fueron publicadas en el Portal Modelo de 

Transparencia las actas de las sesiones de Cabildo Abierto, el Ente Auditado pretendió desvirtuar el 

sentido de la presente observación argumentando en su aclaración que las actas de Cabildo fueron 

publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia el día 22 de agosto del año en curso, para lo cual 

como soporte documental de su dicho, exhibió un par de copias simples de comprobantes de 

Procesamiento ante el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia con número de Folios 

169272932640330 y 169274252341830, sin esgrimir argumentos convincentes de que en las actas de 

sesiones de Cabildo publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, aparezcan datos relevantes 

que demuestren fehacientemente que en dichas actas se constata la celebración de sesiones de Cabildo 
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Abierto, inhibiendo con ello principalmente, que los habitantes del Municipio hayan sido informados 

oportunamente durante el Ejercicio 2022, sobre los asuntos que atañen a la comunidad.     

 

Por lo tanto, al no haberse presentado argumentos convincentes, así como documentales que fueran 

suficientes o pertinentes para solventar o desvirtuar el contenido del Pliego de Observaciones de la 

Auditoría de Legalidad, se tiene por NO SOLVENTADA. 

 

Observación Número: LM-181/2022/003 

Se determinó de la revisión exhaustiva efectuada por este Órgano Fiscalizador Superior a las Actas de 

Sesión de Cabildo, llevadas a cabo por el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, un presunto 

incumplimiento por parte del Ayuntamiento de lo dispuesto por los artículos 106, tercer párrafo y, 115, 

fracciones VIII y XXX, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en relación con la obligación del Cabildo de 

discutir, durante el curso de la primera quincena de septiembre de 2022, los proyectos de presupuesto 

de egresos de las comisiones municipales en lo referente a su ramo.  

 

Consideraciones Jurídicas de la Observación Número: LM-181/2022/003 

Se advirtió que dentro del análisis realizado por este Ente Fiscalizador a las Actas correspondientes a 

las Sesiones de Cabildo llevadas a cabo por el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz en el ejercicio 

2022, no se encontró evidencia documental de que se haya cumplido con lo preceptuado por el 

artículo106 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que dispone lo siguiente:   

 

 “Artículo 106.- En la primera quincena del mes de agosto de cada año, las Comisiones, oyendo 

a los Agentes y Subagentes Municipales, Comisario Municipal, así como a los Jefes de Manzana, 

elaborarán un proyecto de Presupuesto de Egresos en lo referente a su ramo, en el que se 

indiquen las necesidades a satisfacer para el año siguiente y su costo, señalando las prioridades, 

debiendo presentarlo a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.  

 

En la segunda quincena del mes de agosto los servidores públicos mencionados en el artículo 

anterior, con base en los ingresos y egresos que tengan autorizados y los proyectos de las 

Comisiones, formularán cada año los proyectos presupuestales de ingresos y egresos para el 

ejercicio correspondiente al año siguiente.  

 

Durante el curso de la primera quincena de septiembre el Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, 

discutirá dichos proyectos.” 

 

Como se puede observar, de acuerdo con el artículo anterior, el Cabildo debe discutir, durante el curso 

de la primera quincena de septiembre, los proyectos de presupuesto de egresos de las comisiones 

municipales en lo referente a su ramo; sin embargo, durante la revisión de las actas de sesiones de 
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Cabildo correspondientes a la primera quincena del mes de septiembre de 2022, no se encontró ninguna 

en la que se consignara que dicho cuerpo colegiado haya cumplido con lo dispuesto por dicho precepto 

normativo.  

 

En consecuencia, los ediles también incumplieron con lo establecido en el artículo 115, fracciones VIII y 

XXX del mismo cuerpo normativo, que a la letra dice:  

 

 

“Artículo 115. Los servidores públicos municipales deberán: 

VIII. Sujetar sus actos y procedimientos administrativos a lo previsto por esta ley y el Código de 

la materia; 

 

XXX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público…”. 

 

*Lo subrayado es propio. 

 

ACLARACIÓN DEL ENTE 

 

Los CC. Elvia Illescas Loyo, Presidenta Municipal; Mario Alfonso Lozano Moreno, Sindico; Elodia Santos 

Lagunes, Regidora Primera; Verónica Elvira Herrera, Regidora Segunda; Fabián Morales López, Regidor 

Tercero; Eliseo Ponce Gómez, Regidor Cuarto; José Luis Lara Tejeda, Regidor Quinto; Jorge Meza 

Barbosa, Contralor Interno y Roberto Montero Guizar, Tesorero pertenecientes al H. Ayuntamiento de 

Tlalixcoyan, Veracruz.-  Aclaran que: 

 

EVIDENCIA PRESENTADA  

 

Ninguna. 

 

OPINIÓN TÉCNICA DEL ORFIS: 

 

Respecto de la Observación Número LM-181/2022/003, el Ente Auditado responsable de la solventación, 

no aclaró ni ofreció documentación justificatoria o comprobatoria, por lo tanto, al no tener respuesta alguna 

para solventar o desvirtuar el contenido de la presente observación, se tiene por NO SOLVENTADA. 

 

Observación Número:  LM-181/2022/004 

Se determinó de la revisión efectuada por este Órgano Fiscalizador Superior al Acta de Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha 1 de enero de 2022, celebrada en el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, que 
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no fueron propuestas, distribuidas e integradas en dicha Sesión Ordinaria, según consta en sus 

respectiva, diversas comisiones municipales, ni tampoco fue publicada en el Portal Modelo de 

Transparencia dicha acta ordinaria, contraviniendo lo preceptuado por los artículos 30, 40, 115 fracciones 

VIII y XXX de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 16 fracción II inciso h) de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Consideraciones Jurídicas de la Observación Número: LM-181/2022/004 

Dentro del análisis realizado por este Ente Fiscalizador al Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

1 de enero de 2022, celebrada en el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, se advirtió que no fueron 

propuestas, distribuidas e integradas en dicha acta ordinaria de Cabildo las Comisiones Municipales de: 

Desempeño, Desarrollo Económico, de la Niñez y la Familia, Transparencia y Acceso a la 

Información, Población y Planeación del Desarrollo Municipal; ni tampoco existe evidencia de que 

la referida acta ordinaria relativa a la sesión de Cabildo llevada a cabo, haya sido publicada en el Portal 

Modelo de Transparencia del Municipio, contraviniendo con todo ello los artículos 30, 40, 115 fracciones 

VIII y XXX de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 16 fracción II inciso h) de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

Lo anterior, en virtud de que no se aprecia en el contenido del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de 

fecha 1 de enero de 2022, celebrada en el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, que en dicha sesión 

hayan sido propuestas, distribuidas e integradas entre los miembros del Cabildo las siguientes comisiones 

municipales, incumpliendo con ello lo siguiente:  

 

Ley Orgánica del Municipio Libre.  

 

“Artículo 40. El Ayuntamiento tendrá las Comisiones Municipales siguientes: 

… 

XXV. Desempeño.  

XXVI. De Desarrollo Económico.  

XXVII. De la niñez y la familia.  

XXVIII. Transparencia y Acceso a la Información.  

XXIX. Población.  

XXX. Planeación del Desarrollo Municipal.” 

 

“Artículo 115. Los servidores públicos municipales deberán: 

… 

VIII. Sujetar sus actos y procedimientos administrativos a lo previsto por esta ley y el Código de la 

materia;… 
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XXX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 

jurídica relacionada con el servicio público; y…” 

 

Finalmente, respecto de las actas de sesiones de Cabildo y acuerdos que deben ser publicados en el 

Portal Modelo de Transparencia, se inobservaron los dispositivos normativos siguientes: 

 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

Artículo 30. El resultado de las sesiones se hará constar en actas que contendrán una relación 

sucinta de los puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro foliado y, una vez 

aprobadas, las firmarán todos los presentes y el secretario del Ayuntamiento. Con una copia del 

acta y los documentos relativos se formará un expediente, con éstos un volumen cada semestre. 

Las actas y los acuerdos respectivos serán publicados en la página de transparencia y en la 

tabla de avisos; y en el caso de las actas levantadas en las sesiones de Cabildo abierto, deberá 

remitirse una copia de éstas al Congreso del Estado de manera digital, dentro de los diez días 

siguientes de haberse celebrado, para el efecto del registro correspondiente.” 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

“Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo anterior, los siguientes sujetos obligados 

deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

… 

II. En el caso de los municipios: 

 

h) Las actas de sesiones de Cabildo y anexos, los controles de asistencia de los integrantes del 

Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo y el sentido de su votación sobre las iniciativas o acuerdos; 

…” 

 

*Lo subrayado es propio. 

 

ACLARACIÓN DEL ENTE  

 

Los CC. Elvia Illescas Loyo, Presidenta Municipal; Mario Alfonso Lozano Moreno, Sindico Único; Elodia 

Santos Lagunes, Regidora Primera; Verónica Elvira Herrera, Regidora Segunda; Fabián Morales López, 

Regidor Tercero; Eliseo Ponce Gómez, Regidor Cuarto; José Luis Lara Tejeda, Regidor Quinto; Jorge 

Meza Barbosa, Contralor Interno y Roberto Montero Guizar, Tesorero pertenecientes al H. Ayuntamiento 

de Tlalixcoyan, Veracruz. –  
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Aclaran que: “Con el presente me permito acompañar ACTA DE SESIÓN DE CABILDO, de fecha 18 de 

agosto 2022, mediante la cual se asignan las Comisiones Municipales de: Desempeño, Desarrollo 

Económico, de la Niñez y la Familia, Transparencia y Acceso a la Información, Población y Planeación 

del Desarrollo Municipal; misma acta que fue aprobada por unanimidad de los integrantes del H. Cabildo 

Municipal de Tlalixcoyan, Ver. 

 

Misma acta que se subió a la Plataforma Nacional de Transparencia con fundamento en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave articulo 

15 con formato LTAIPVL15XXXIXd2 Sesiones ordinarias y extraordinarias; comprobante de carga que 

adjunto al presente; consistente en documental pública, compuesta por una hoja útil como anexo, de 

fecha de carga a la Plataforma Nacional de Transparencia25/08/2023 12:17:37, con el tipo de operación 

Alta; con 1 registros cargados, del Formato LTAIPVIL15XXXIXd2, Sesiones ordinarias y extraordinarias, 

Usuario secretaria@tlalixcoyan.gob.mx, con número de Folio: 169298745767630. 

 

En concordancia a lo anterior también fue publicada la acta de cabildo en mención, de acuerdo a la Ley 

señalada, artículo 16 fracción II inciso h, comprobante de carga que adjunto al presente; consistente en 

documental pública, compuesta por una hoja útil como nexo, de fecha de carga a la Plataforma Nacional 

de Transparencia25/08/2023 12:25:35, con el tipo de operación Alta; con 7 registros cargados, del 

Formato LTAIPVIL16IIH, Calendario de sesiones de Cabildo municipio, Usuario 

secretaria@tlalixcoyan.gob.mx, con número de Folio: 169298793550830. 

 

En relación al portal de transparencia del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver., se encuentra en proceso 

de creación y mantenimiento, para posteriormente instalar la información correspondiente a la Plataforma 

Nacional de Transparencia.” 

 

EVIDENCIA PRESENTADA  

 

 Copia simple del Comprobante de Procesamiento ante el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia (número de Folio 169298745767630). 

 

 Copia simple del Comprobante de Procesamiento ante el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia (número de Folio 169298793550830). 

 

OPINIÓN TÉCNICA DEL ORFIS: 

 

Para solventar la Observación Número LM-181/2022/004 fueron analizados los contenidos de las 

aclaraciones presentadas por el cuerpo edilicio del Ente Auditado, responsable de su solventación. 

mailto:secretaria@tlalixcoyan.gob.mx
mailto:secretaria@tlalixcoyan.gob.mx
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Por lo anterior, se procede al estudio de los argumentos expuestos y al análisis de la documentación 

justificatoria y comprobatoria acerca de la presente Observación que se dio a conocer al Ente Auditado, 

responsable de su solventación, relacionados con la materia de la revisión se desprende: Tomando en 

cuenta que el motivo de la formulación de la presente observación versó en el sentido de que no fueron 

propuestas, distribuidas e integradas en el Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 1 de enero de 

2022, celebrada en el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, las comisiones municipales de 

Desempeño, Desarrollo Económico, de la Niñez y la Familia, Transparencia y Acceso a la Información, 

Población y Planeación del Desarrollo Municipal, el Ente Auditado refiere en su aclaración para solventar 

la presente observación que las actas de sesiones de Cabildo fueron publicadas en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo 15 en fecha  22 de agosto de 2023, con 22 

registros cargados con el Formato LTAIPVIL15XXXIXd2. 

 

No se omite precisar que tuvo que mediar requerimiento expreso a través de la propia Observación 

Número LM-181/2022/004 formulada en el Pliego de Observaciones de la presente Auditoría de Gabinete, 

para que el Ente Auditado se diera cuenta de su incumplimiento y, ante esa situación, procediera a 

subsanar su incumplimiento a través de la publicación de la respectiva acta de sesión de Cabildo en la 

Plataforma Nacional de Transparencia que contiene las diversas comisiones faltantes objeto de la 

presente observación, tomando además en consideración que ha trascurrido en exceso el tiempo para 

que el Ente Auditado se percatara de su omisión, lo que ocasionó con ello que en todo ese tiempo 

transcurrido, la ciudadanía no haya sido beneficiada con el funcionamiento de las comisiones municipales 

que no fueron integradas desde el inicio de la gestión municipal. 

 

Por lo tanto, al no haberse presentado argumentos convincentes, así como documentales que fueran 

suficientes o pertinentes para solventar o desvirtuar el contenido del Pliego de Observaciones de la 

Auditoría de Legalidad, se tiene por NO SOLVENTADA. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE LEGALIDAD: 4 

 

RECOMENDACIONES DE LEGALIDAD 

 

Recomendación Número:  RLM-181/2022/001 

Como debe ser de su conocimiento, el acta de sesión de Cabildo es un documento público emitido por el 

ayuntamiento, dictado regularmente en el recinto municipal, mismo que contiene una relación sucinta de 

los puntos tratados y acuerdos llegados para la toma de decisiones trascendentales de la vida institucional 

del municipio, de ahí la importancia de su integración y debida publicación para transparentar estas 

acciones mediante la rendición de cuentas a la ciudadanía y que sea percibida por ésta con altos niveles 
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de credibilidad y confianza. En ese sentido, es recomendable que en lo subsecuente el registro de las 

actas de sesiones de Cabildo sean integradas de forma correcta para que faciliten al Órgano Fiscalizador 

y a su personal actuante su labor fiscalizadora, de conformidad con los procedimientos establecidos por 

la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 

demás disposiciones jurídicas relacionadas.   

 

Recomendación Número:  RLM-181/2022/002 

Es recomendable que en lo subsecuente, el cuerpo edilicio del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, 

publique oportunamente en el Portal Modelo de Transparencia todas y cada una de las actas de sesiones 

de Cabildo celebradas en cada ejercicio, a fin de transparentar sus acciones de gobierno municipal que 

le otorguen ante la ciudadanía credibilidad y confianza.    

 

Recomendación Número:  RLM-181/2022/003 

Se recomienda al cuerpo edilicio del Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, con base en sus atribuciones 

conferidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás disposiciones aplicables, en ulteriores 

ocasiones celebren al menos una Sesión de Cabildo abierto bimestralmente como prevé la Ley en cita y 

que las mismas, como sujeto obligado de transparencia, sean publicadas oportunamente en el Portal 

Modelo de Transparencia de su Municipio.     

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE LEGALIDAD: 3 

 

 

 

 

5.5. Justificación y aclaración del Ente Fiscalizable 
 

De conformidad con los artículos 52 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tanto las aclaraciones como la documentación justificatoria y 

comprobatoria presentadas ante este Órgano de Fiscalización Superior en relación con el Pliego de 

Observaciones por las y los servidores públicos o personas responsables del Ente Fiscalizable con la 

finalidad de solventar las observaciones derivadas de los resultados del Procedimiento de Fiscalización 

Superior, fueron analizadas y revisadas con el fin de determinar la procedencia de solventar o ratificar las 

observaciones señaladas por el ORFIS y cuyo resultado forma parte de este Informe Individual de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. 
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5.6. Dictamen 
 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2022 se practicó sobre la totalidad de la 

información proporcionada por el Ente Fiscalizable, por lo que la veracidad de la misma es 

responsabilidad de las y los servidores públicos que administraron los recursos del ejercicio que se auditó. 

La revisión efectuada por el ORFIS fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 

establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 

necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente Informe Individual. 

 

Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2022 y 

los plazos legales para la solventación de los resultados notificados en el Pliego de Observaciones, el 

ORFIS dictamina que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria y 

comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen 

presumir la comisión de faltas administrativas y/o la presunta existencia de un daño patrimonial a la 

Hacienda Pública, respecto de la gestión financiera del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver., que a 

continuación se señalan: 

 

 

a) Observaciones que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública y 

de las cuales el ORFIS promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños 

y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con las Leyes General de 

Responsabilidades Administrativas y de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, mismas que están detalladas en el apartado correspondiente y 

que a continuación se indican: 

 

No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 

MONTO 

FINANCIERO PRESUPUESTAL 

1 FM-181/2022/012 DAÑ $9,206,856.61 

2 FM-181/2022/013 DAÑ $16,307,858.24 

3 FM-181/2022/015 DAÑ $98,420.00 

 Subtotal Financiero Presupuestal $25,613,134.85 

TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA 

4 TM-181/2022/001 DAÑ $961,043.43 

5 TM-181/2022/002 DAÑ $2,094,377.77 

6 TM-181/2022/003 DAÑ $2,117,024.42 

7 TM-181/2022/004 DAÑ $255,000.00 

8 TM-181/2022/005 DAÑ $2,285,985.41 

9 TM-181/2022/006 DAÑ $2,579,271.58 
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No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 

MONTO 

10 TM-181/2022/008 DAÑ $1,846,312.38 

11 TM-181/2022/009 DAÑ $1,046,209.52 

12 TM-181/2022/010 DAÑ $995,629.50 

Subtotal Técnico a la Obra Pública $14,180,854.01 

TOTAL $39,793,988.86 

 

b) Observaciones que implican la inobservancia de disposiciones legales o que denotan una 

deficiencia administrativa por error, omisión o negligencia, pero que no causan perjuicio a la 

Hacienda Pública, incluidas en el correspondiente apartado, de las que el Titular del Órgano 

Interno de Control deberá continuar con la investigación respectiva y promover las acciones que 

procedan, informando al ORFIS dentro de los treinta días hábiles siguientes a la vista 

desahogada, el número de expediente y fecha con el que se inició la investigación o 

procedimiento respectivo. Asimismo, deberá remitir al Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determine, dentro de los 

diez días hábiles siguientes a su emisión. 

 

c) En relación con las recomendaciones que se emiten, que son sugerencias de carácter preventivo 

orientadas a mejorar los sistemas de control en apoyo de la gestión financiera, el Titular del 

Órgano Interno de Control deberá notificar al ORFIS las acciones preventivas y correctivas, en 

su caso, emprendidas para evitar la recurrencia del incumplimiento normativo y fortalecimiento a 

los sistemas de control interno. 

 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, las conclusiones que emite el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado relativas a la revisión de la Cuenta Pública 2022 del Ente Fiscalizable, sólo tienen efecto por 

cuanto hace a los alcances de auditoría, porcentajes de revisión y las pruebas o muestras selectivas de 

las obras y acciones ejecutadas con los recursos públicos del ejercicio 2022 sobre las que se practicó la 

Fiscalización Superior, por lo que las determinaciones de esta autoridad fiscalizadora no liberan a las y 

los servidores públicos y/o a quienes resulten responsables que se desempeñaron o se desempeñan en 

el Ente Fiscalizable, de cualquier otro tipo de responsabilidad, sea de carácter civil, administrativa o penal, 

ni de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de la atención de quejas y denuncias de 

terceros sobre aquéllas que no fueron materia de revisión, así como por el ejercicio de las facultades que 

ejerzan otros Órganos de Fiscalización competentes. 

 

 


